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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, 
environmentálních, bezpečnostních rizik a nebezpečí, aplikací vhodné metodiky 
na konkrétní stavební dílo, na konkrétní podmínky projektu, prostředí stavby, 
stavební dodavatelské firmy a zavedení stavby do provozu. Z ČSN EN 31010 
Management rizik - Techniky posuzování rizik jsou pro práci vybrány nástroje – 
analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA), univerzální matice rizikovosti 
analýzy (UMRA), analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP), 
Paretův diagram. Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit kvalitativní, 
environmentální a bezpečnostní rizika vybraných stavebních procesů 
a v podmínkách zavedeného integrovaného systému řízení zpracovat jednoduché 
nástroje pro jejich řízení a eliminaci. 
 
Abstract 
This thesis is dealing with analysis and evaluation of quantitative, environmental, 
safety risks and dangerous, application of suitable methods to the concrete building 
work, to the concrete conditions of the project, surroundings of the building site, 
construction contractor's firms and implementation building site into operation. 
From ČSN EN 31010 Risks management – Risks assessment techniques were 
selected for work tools – Analysis of potential defects and their consequences 
(FMEA), Universal Matrix of Risk Analysis (UMRA), Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP), Pareto diagram. The aim of this thesis is 
to analyze and assess the quality, environmental and safety risks of selected 
construction process and conditions established and integrated management system  
to handle simple tools for the management and elimination. 
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1  ÚVOD 
Celá lidská společnost je vystavena působením různých nahodilých 
nepředvídaných událostí. S jejím rozvojem dochází k ekonomickým, technický 
a sociálním změnám, které jsou na jedné straně pro společnost přínosem, ale na druhé 
straně znamenají také větší nebezpečí. Z toho důvodu je nutné neustále předvídat 
a eliminovat možná nebezpečí a jejich negativní důsledky. 
Život je plný rizik. Ta nás mohou ohrozit, mohou nám znepříjemnit a zkomplikovat 
život. Jsou také zdrojem poučení, nových zkušeností. Za běžných okolností jsme 
schopni si rizika uvědomovat a přibližně odhadnout jejich důsledky. Sami se 
rozhodujeme, zda do rizika vstoupit či nikoli. Rizika jsou v úzkém vztahu také 
s volbou, jak něco řešit. Volíme tu nejlepší, pro nás nejlákavější cestu. Zvažujeme, 
zda nám podstoupené riziko přinese zisk či ztrátu a podle toho volíme jednání. 
Svoboda rozhodování je ovšem spojena také se zodpovědností. 
Celoevropský přístup k řízení rizik umožňuje organizacím, aby zvážily potenciální 
vliv všech typů rizik u všech procesů, aktivit, produktů a služeb. Globální finanční 
krize v roce 2008 prokázala význam řízení rizik. Od této doby byly standardy 
pro řízení rizik zveřejněny, včetně mezinárodního standardu, ČSN ISO 31 000 
„Management rizik – Principy a směrnice“. 
Organizace všech typů a velikostí jsou vystaveny působením vnitřních a vnějších 
vlivů, které vytvářejí nejistotu pro dosažení svých cílů. Účinek, který má tato nejistota 
na dosažení cílů organizace, je riziko. 
Řízení rizik je proces, kterým se snažíme zamezit nebo zmírnit možný dopad 
při výskytu rizika. Cílem řízení podnikových rizik je identifikovat události, které by 
mohly neblaze ovlivnit chod organizace a znemožnit plnění jejích cílů. Organizace 
mají potřebu rizika řídit z důvodu vědomí pozitivního přínosu tohoto procesu. 
Pro správné řízení rizik je nutné nejprve stanovit základní činnosti, upřesnit 
strategii firmy a její cíle. Dále se provede interní audit, jehož výstupem je analýza 
a hodnocení rizik, kvantifikace a návrh vhodného postupu pro minimalizaci rizik. 
Po tomto opatření se sleduje funkčnost navržených postupů a následně se stav 
vyhodnotí. Jestliže bude stav pro organizaci i nadále nevyhovující, provedou se nová 
opatření. Expertní odhad může být ovlivněn subjektivním vnímáním rizika a tím může 
docházet k zavádějícím výsledkům a závěrům. 
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2  CÍL PRÁCE 
Cílem diplomové práce je aplikovat vybrané metody pro řízení rizik na konkrétním 
stavebním objektu potravinářského provozu, analyzovat a posoudit rizika v oblasti 
kvality, environmentu, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravinářských 
výrobků, které vznikají v průběhu projektové přípravy, samotné realizace 
až po užívání stavebního díla, dále jako registrovaného potravinářského provozu 
za účelem bourání a zpracování zvěřiny. Dále zjistit, jaké hygienické požadavky 
provází proces od ulovení zvěře po prodej zvěřiny konečnému spotřebiteli. Práce se 
soustředí na jednotlivé operace získávání zvěřiny z volně žijící zvěře a její uvádění 
do oběhu se zaměřením na hrozící hygienická nebezpečí a související legislativu. 
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3  TEORIE A MANAGEMENT RIZIK 
3.1 FILOZOFIE RIZIKA 
3.1.1 Obecný pojem rizika 
Pojem riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil 
v souvislosti s lodní plavbou. V italštině „risico“ znamená skalní útes a také označuje 
úskalí, kterému se musí plavci na moři vyhýbat, pokud chtějí bezpečně doplout 
a dopravit náklad beze ztrát do přístavu. Následně se tímto pojmem vyjadřovalo 
„vystavení nepříznivým okolnostem“. Starší encyklopedie uvádějí, že se jedná 
o odvahu či nebezpečí, případně že „riskovat“ znamená odvážit se něčeho.  
Není bez zajímavosti, že i v češtině se pojem „úskalí“ ve smyslu určitého rizika 
dosud používá. Teprve později se obsah pojmu „risico“ rozšířil i o význam možné 
finanční ztráty související v širším slova smyslu s podnikáním a poté i s finančnictvím 
a pojišťovnictvím.  
Z hlediska moderního řízení rizik ve stavebnictví lze riziko chápat jako možnost, 
že s určitou pravděpodobností dojde k nežádoucí události, která se odlišuje 
od předpokládaného průběhu přípravy stavby, výstavby či provozu hotového díla. 
Důsledkem této události je škoda. Riziko je pak definováno jako součin 
pravděpodobnosti, že dojde k nežádoucí události, a škodě, kterou uskutečnění této 
události způsobí. Škoda se zpravidla vyjadřuje ve finančních jednotkách. [1], [2], [3] 
 
3.1.2 Inženýrský přístup k rizikům 
Inženýrský přístup při řízení rizik spočívá především v minimalizaci 
pravděpodobnosti vzniku nežádoucích jevů. Ve většině případů se na uskutečnění 
potenciálních žádoucích jevů (příležitostí), kterými mohou být například lepší 
technické podmínky, než jsou ty předpokládané.  
Řízení inženýrských rizik ve stavebnictví je relativně nový obor. Nachází se 
na rozhraní disciplín technických a ekonomických i dovedností souvisejících 
s organizací a řízení výstavby včetně souvisejících právních záležitostí. [2], [3] 
Cílem řízení inženýrských rizik není jen vyhnout se velkým škodám a haváriím 
v průběhu výstavby, ale i co nejvíce snižovat ztráty, které jsou důsledkem mnoha 
drobných nežádoucích jevů spojených s každou výstavbou inženýrského díla.  
Účinnost takového řízení rizik není zdaleka zanedbatelná. Poměr mezi velikostí 
snížení rizika a náklady, které je třeba na toto snížení vynaložit, se může pohybovat 
10 : 1. [4] 
 
Z inženýrského pohledu jsou dva základní přístupy k řízení rizik: 
· Přístup založený na hodnocení souhrnu minulých zkušeností a jejich 
kolektivním dlouhodobém nepřetržitém posuzování například prostřednictvím 
expertních metod. Podporou v tomto smyslu jsou také normy a standardy, které 
vznikly obdobným způsobem.  
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· Čistě technický přístup vychází ze znalosti fungování posuzovaného systému 
a existence jeho věrohodných modelů. Postupuje se pak pomocí výpočtů, analýz, 
statistických a matematických modelů. 
 
Základní postup při řízení inženýrských rizik je identifikace scénáře možných 
nežádoucích jevů, poté jsou vyhodnoceny jejich důsledky a pravděpodobnosti jejich 
možného vzniku. Následně jsou rizika kvantifikována a jsou určeny priority při jejich 
snižování. Nakonec se hledají optimální cesty snižování rizik. Rizika jsou buď zcela 
vyloučena, nebo snížena na přijatelnou úroveň. Cílem je snížit náklady, zvýšit 
bezpečnost, kvalitu a ziskovost podnikatelských záměrů investorů i zhotovitelů 
staveb. 
Rizikové inženýrství umožňuje zvýšit povědomí o důsledcích rizik v průběhu 
výstavby stavebního díla, soustředit se na strukturovanější přístup k řízení rizik 
v průběhu a provádění stavby, přenášet lépe poznatky o rizicích mezi přímými 
účastníky výstavby a těmi, kteří jsou na řízení rizik při výstavbě odpovědní, snížit 
ztráty vznikající v důsledku nežádoucích jevů a průběhu výstavby. [5] 
 
3.1.3 Definice rizika a souvisejících pojmů 
Riziko je pravděpodobnost vzniku nestandartního stavu konkrétní entity v daném 
čase a prostoru. [1] Matematicky lze tento vztah popsat rovnicí: 
  ?  ?  
 
kde R je riziko, P je pravděpodobnost, že nastane nežádoucí jev a D jsou důsledky 
uskutečnění nežádoucích jevů, zpravidla ve finančním vyjádření. 
 
Termíny a definice ČSN ISO 31000:2010 
Pojmy a definice uvedé v ČSN ISO 31000:2010 [6]: 
· riziko 
účinek nejistoty na dosažení cílů, 
· management rizik 
koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace s ohledem na rizika, 
· plán managementu rizik 
schéma v rámci managementu rizik specifikující přístup, dílčí části 
managementu a zdroje, které se mají použít k managementu rizik, 
· vlastník rizika 
osoba nebo entita1 s odpovědností a pravomocí řídit riziko, 
 
                                           
 
 
1 Entita – má význam čehokoli, co lze samostatně zvažovat. Tento pojem byl zaveden v terminologické normě ISO 
8402 [12]. 
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· proces managementu rizik 
systematické uplatňování manažerské politiky, postupů a zavedené praxe 
u činností sdělování, konzultování, stanovení kontextu, a zjišťování, 
analyzování, hodnocení, ošetřování, monitorování a přezkoumávání rizik, 
· stanovení kontextu 
vymezení vnějších a vnitřních parametrů, které mají být zohledněny 
při  managementu rizik a nastavení rozsahu platnosti a kritérií rizik pro politiku 
managementu rizik, 
· komunikace a konzultace 
nepřetržité a opakující se procesy, které vykonává organizace k poskytování, 
sdílení nebo získávání informací a zapojení se do dialogu se zainteresovanými 
stranami ve věci managementu rizik, 
· vnější kontext 
vnější prostředí, ve kterém se organizace snaží dosáhnout svých cílů. Vnější 
kontext může zahrnovat: kulturní, sociální, politické, legislativní, předpisové, 
finanční, technologické, ekonomické, přírodní a konkurenční prostředí, 
ať už mezinárodní, národní, regionální, nebo místní; klíčové stimulátory 
a trendy, které mají dopad na cíle organizace; a vztahy s vnějšími 
zainteresovanými stranami a jejich vnímání a hodnoty, 
· vnitřní kontext 
vnitřní prostředí, ve kterým se organizace snaží dosáhnout svých cílů. Vnitřní 
kontext může zahrnovat: vedení, organizační strukturu, role a odpovědnosti; 
politiky, cíle a strategie, které jsou k dispozici k jejich dosažení;  
způsobilosti chápané v podobě zdrojů a znalostí (kapitál, doba, lidé, procesy, 
systémy a technologie); vztahy s vnitřním zainteresovanými stranami a jejich 
vnímání a hodnoty; kulturu organizace; normy, směrnice a modely přijaté 
organizací; formu a rozsah smluvních vztahů, 
· zainteresovaná strana 
osoba nebo organizace, která může mít vliv na rozhodnutí nebo činnost, může 
být jimi ovlivňována nebo se může vnímat, že je rozhodnutím nebo činností 
ovlivněna, 
· posuzování rizik 
celkový proces identifikace rizik, analýzy rizik a hodnocení rizik, 
· identifikace rizik 
proces hledání, rozpoznávání a popisování rizik, 
· zdroj rizika 
prvek, který sám nebo v kombinaci s jinými prvky má vnitřní potenciální 
schopnost způsobit riziko, 
· událost 
výskyt nebo změna určité množiny okolností, 
· následek 
výsledek události působící na cíle, 
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· možnost výskytu, pravděpodobná možnost (výskytu) 
možnost, že něco nastane, 
· analýza rizik 
proces pochopení povahy rizika a stanovení úrovně rizika, 
· úroveň rizika, stupeň rizika 
velikost rizika vyjádřena jako kombinace následků a jejich možnosti výskytu, 
· hodnocení rizik 
proces porovnání výsledků analýzy rizik s kritérii rizik k určení, zda riziko 
a/nebo jeho velikost je přijatelné nebo tolerovatelné, 
· ošetření rizika 
proces pro modifikování (změnu) rizika, 
· opatření, řízení 
prostředek řízení, který modifikuje riziko, 
· zbytkové riziko 
riziko zbývající po ošetření rizika, 
· monitorování 
nepřetržitá kontrola, dozor, kritické pozorování nebo určování stavu 
pro identifikování změny k dosažení stanovených cílů, 
· interní audit 
systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu 
a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu 
systému managementu stanovených organizací. 
 
3.1.4 Vnímání rizika 
Riziko bývá spojeno se strachem z něčeho neznámého nebo z neznámých následků 
nějakých jinak známých jevů. Jindy, ale může být možnost vzniku nežádoucích jevu 
pouhou fikcí. Takové obavy však obvykle působí zcela opravdově a mohou 
ovlivňovat rozhodování stejně významně jako skutečně hrozící nebezpečí. 
Podobné stavy lze někdy navozovat i úmyslně. Například některé přehnané obavy 
z nepříznivých dopadů staveb na životní prostředí. Takové vnímání rizika je tedy 
založeno na umělém vytvoření nejistot, proto v takové chvíli je řešením analýza rizik 
a srozumitelná komunikace se subjekty o rizicích. [5]   
 
3.2 RŮZNÉ TYPY NEBEZPEČÍ, ČLENĚNÍ RIZIK 
3.2.1 Typy nebezpečí 
Dříve, než bude pojednáno o „analýze rizik“ je vhodné mít přehled o typech 
nebezpečí. Pro členění se jeví jako vhodné kritérium zdroj nebezpečí, z něhož 
nebezpečí pochází [3]: 
· Technická a technologická nebezpečí: 
průmyslová, energetická, elektrická, elektronická, chemická, jaderná, dopravní, 
komunikační, softwarová, informační, internetová. 
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· Ekonomická nebezpečí: 
nadvýroba, nedostatek, znárodnění, privatizace, stávky, zastarávání výrobních a 
provozních technologií, obecné a politické změny hodnot ve společnosti, selhání 
nemovitých či movitých investic, změny kurzů měn či cenných papírů, krize 
nebo kolaps peněžních ústavů (pojišťovny, banky). 
· Finanční nebezpečí: 
riziko portfolia cenných papírů, úvěrové riziko, vypořádání a právní riziko, 
šekové riziko, tržní riziko (úrokové, akciové, komoditní, kurzové). 
· Sociální nebezpečí: 
podvody, obecná kriminalita, nepolitická sabotáž, speciální kriminalita, 
vandalství, squatteři, nezaměstnanost, nová sociální rizika. 
· Politická nebezpečí: 
občanské nepokoje, terorizmus (makro a mikro), občanské iniciativy, totalitní 
režim, nacionalizmus, revoluce (změny systému). 
· Právní a regulační nebezpečí: 
zákony, normy, smlouvy, advokáti a jiní právníci, soudy, rozhodci, znalci, 
experti. 
· Geologická nebezpečí: 
seizmicita, svahové sesuvy (půda, skála), podzemní vody, sedání zemin, 
poddolování. 
· Klimatická nebezpečí: 
změny klimatu, krátkodobé povětrnostní vlivy, dlouhodobé kolísání 
povětrnostních podmínek. 
· Ekologická nebezpečí: 
kyselý déšť, biologická poškození, elektrické výboje, meteority, ozónová díra. 
· Ergonomická nebezpečí: 
nebezpečné nástroje, nebezpečné stroje, nevhodný nábytek, špatné ovládání 
mechanizmů. 
· Fyziologická nebezpečí: 
epidemie, pandemie, zdravotní stav lidí a zvířat, znečištění ovzduší (exhalace). 
· Psychologická nebezpečí: 
psychická onemocnění, vznik duševních chorob, podvědomý strach, stresové 
situace, panika, vnímaný strach, ovlivnění nevědeckými hypotézami 
(astrologie). 
· Nebezpečí všedního pracovního i oddechového dne: 
zaměstnání, tělesné sporty, domácí práce všeho druhu. 
 
3.2.2 Členění rizik podle různých kritérií 
Množství různých rizik, s nimiž se člověk setkává, je nespočetné, proto rizika 
musíme dělit dle různých kritérií [1]: 
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Kritérium „obor analýzy rizik“. 
Jsou zde uvedeny obory s velkou frekvencí analýzy rizik: 
· oblast vyšší moci, 
· oblast běžných lidských a sportovních činností, 
· oblast pracovních činností, 
· oblast techniky, 
· oblast techniky a podnikání, 
· rizika v podnikání bank, 
· oblast informačních rizik, 
· oblast sociálních rizik, 
· oblast zdravotních rizik, 
· oblast environmentálních rizik, 
· projektová rizika, 
· politická rizika, 
· bezpečnostní rizika, 
· logistická rizika. 
 
Kritérium ztráty a přínosu rizika: 
Riziko bylo vymezeno jako pravděpodobnost vzniku nestandartního stavu 
u konkrétní entity. Tento stav je charakterizován tím, že hodnoty stavových parametrů 
entity se nacházejí v nepřípustných mezích, a to kladných nebo záporných. Záporným 
odchylkám odpovídají negativní důsledky rizika (tedy vznik negativního jevu), 
kladným odchylkám pozitivní důsledky rizika (tedy profit).  
 
Kritérium míry ovlivnitelnosti rizik: 
· Ovlivnitelná rizika – podnikatel či manažer podniku může na rizika působit 
a pokusit se ovlivňovat je ve svůj prospěch. Např. zvýšením kvality výrobků 
a kvality servisu lze ovlivňovat objem prodeje výrobků a jejich prodejní cenu. 
· Neovlivnitelná rizika – u těchto rizik neexistuje možnost působit na příčiny 
jejich vzniku, mohou se ale přijmout opatření snižující nepříznivé následky 
těchto rizik. Patří sem rizika: politická, hospodářská, obchodní a jiná opatření 
státu, vnitropolitická situace a situace ve světě, vlivy globální ekonomiky. 
 
Kritérium systematizace (uspořádanosti) rizika: 
· Systematické riziko – je-li ekonomické, pak to znamená, že je vyvoláno 
společnými faktory a mění se v závislosti na celkovém ekonomickém vývoji. 
Postihuje v různé míře všechny hospodářské jednotky, resp. oblasti 
podnikatelské činnosti. Zdrojem může být např. změna peněžní politiky daní, 
trhu. Vzhledem ke svému charakteru jsou to rizika makroekonomická. 
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· Nesystematické riziko – je to jedinečné, specifické riziko, které není závislé 
na celkovém ekonomickém vývoji. Jsou to rizika, která jsou specifická 
pro jednotlivé firmy, resp. aktivity. Taková rizika pak vzhledem ke svému 
charakteru představují rizika mikroekonomická. 
 
3.3 ZÁSADY MANAGEMENTU RIZIK 
Management rizik, jako metodologická disciplína zabývající se řízením se začala 
intenzivně rozvíjet přibližně od roku 1990. V roce 1992 vyšla první kniha 
o managementu rizik: „Project and Program Risk Management“. V současnosti jsou 
metodiky management zaměřeny zejména na management rizik podniku 
nebo organizace, resp. jen pro rizika při management projektů. Pro realizaci 
management rizik je norma ČSN ISO 31000:2009 [6]: 
 
Management rizik vytváří a chrání hodnoty. 
Management rizik přispívá k průkaznému dosažení cílů a zlepšování výkonnosti 
v oblasti zdraví a bezpečnosti lidí, zabezpečení, shody s právními a jinými předpisy, 
environmentální ochrany, kvality výrobků, managementu projektů, efektivnosti 
postupů, vedení a dobré pověsti. 
 
Management rizik je integrální částí všech procesů organizace. 
Management rizik není izolovaná činnost, která by byla oddělena od hlavních 
činnosti a procesů organizace. Management rizik je součástí odpovědností 
managementu a součástí všech procesů v organizaci, včetně strategického plánování, 
projektování a implementaci změn. 
 
Management rizik je součást rozhodování. 
Management rizik napomáhá všem, kteří odpovídají za rozhodování. Přiděluje 
činnostem priority a rozlišuje mezi alternativami průběhy postupů. 
 
Management rizik je zaměřen na nejistoty. 
Management rizik jednoznačně zvažuje nejistoty, jejich povahu a jak je možné 
se na ně zaměřit. 
 
Management rizik je systematický a strukturovaný. 
Systematický a strukturovaný přístup k managementu rizik přispívá k účinným, 
porovnatelným a spolehlivým výsledkům. 
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Management rizik vychází z nejlépe dostupných informací. 
Vstupy do procesu managementu rizik vycházejí ze zdrojů informací, jako jsou 
údaje z minulého období, zkušenosti, zpětná vazba od zainteresovaných stran, 
pozorování, předpovědi a expertní posouzení.  
 
Management rizik je upravený na míru. 
Management rizik je uspořádán podle vnějšího a vnitřního kontextu působícího 
na organizaci a podle jejího profilu rizik. 
 
Management rizik zohledňuje lidské a kulturní faktory. 
Management rizik zkoumá způsobilosti, vnímání a záměry externích i interních 
osob, které by mohly urychlit nebo zbrzdit dosažení cílů organizace. 
 
Management rizik je transparentní a kompletní. 
Vhodným a včasným zapojením zainteresovaných stran a především těch, 
kteří odpovídají za rozhodování na všech úrovních organizace, lze dosáhnout toho, 
že management rizik zůstává vhodný a aktuální. Toto zapojení rovněž umožňuje 
zainteresovaným stranám, aby byly řádně zastoupeny a jejich názory byly zohledněny 
při určování kritérií rizik. 
 
Management rizik je dynamický a citlivě reagující na změny. 
Management rizik neustále vnímá změny a reaguje na ně. Tak jak působí vnější 
a vnitřní události, mění se kontext a znalosti, provádí se monitoring a přezkoumávání, 
odhalují se nová rizika, z nichž některá se mění a jiná mizí. 
 
Management rizik napomáhá neustálému zlepšování organizace. 
Organizace mají rozvíjet a implementovat strategie pro zlepšování vyzrálosti svých 
managementů rizik podle všech dalších aspektů, které se jich týkají. 
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3.4 PROCES MANAGEMENTU RIZIK 
3.4.1 Proces managementu rizik podle ČSN ISO 31000:2009 
Proces managementu rizik má být nedílnou částí managementu, zabudován 
do kultury a zavedených praktik a přizpůsoben procesům podnikání organizace. [6] 
Obrázek 1 - Struktura managementu rizik podle ČSN ISO 31000:2009 [6] 
Obrázek 2 - Struktura inženýrství rizik [1] 
3.4.2 Zobecněná metodika procesu managementu rizik 
Metodiku managementu rizik, která má obecné využití při analýze rizik, označme 
jako zobecněnou metodiku a strukturu této metodiky jako zobecněnou strukturu. 
Zobecněná struktura procesu managementu rizik, která je na obr. 3, je modifikací 
struktury managementu rizik podle ČSN ISO 31000:2009. [6], [9]  
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Zobecněná metodika respektuje systémový přístup aplikací těchto atributů [11]: 
· atribut podstatnosti – zabývá se pouze podstatnými skutečnostmi, 
· atribut komplexnosti – respektuje vnitřní a vnější kontext (vazby), 
v analyzované entitě podrobené analýze rizik, 
· atribut strukturovanosti – strukturovanost všech činností, 
· atribut příčinné orientovanosti – od příčiny k následku, 
· atribut úrovňové vyváženosti – identifikují se všechna možná rizika, žádné se 
nesmí podcenit, 
· atribut hierarchičnosti – postupuje se od více podstatných rizik k méně 
podstatným, 
· atribut stochastičnosti – riziko je chápáno jako pravděpodobnost, takže je 
náhodnou veličinou, 
· atribut cílového chování – minimalizace výskytu a dopadu rizik. 
 
Charakteristiky jednotlivých fází managementu rizik [9], [11]: 
· Fáze K1 (kontext) – je to specifická fáze, která má charakter vstupů 
do managementu rizik. 
· Fáze K2 (identifikace rizik) – cílem této fáze je odhalit všechna možná rizika 
v souvislosti s řešeným projektem a popsat je. Fáze K2 obsahuje tyto tři etapy: 
· K2a: Příprava vstupních informací a dat do procesu identifikace (výsledky 
etapy „kontextu“, typologie osobností zúčastněných na analýze rizik, volba 
modelu rizika. 
· K2b: Výběr vhodných metod pro identifikaci rizik. 
· K2c: Realizace identifikace rizik, vytvoření seznamu rizik, popis 
jednotlivých rizik, prvotní návrhy na ošetření. 
· Fáze K3 (analýza rizik) – v této fázi se má stanovit v jakém rozsahu mohou 
identifikovaná rizika ovlivnit cíle projektu a stanovit priority jejich ošetření. 
Vychází se z definice hodnocení velikosti rizika, jako součinu výskytu 
pravděpodobnosti P vzniku negativního jevu a velikosti jeho důsledků D. Tato 
fáze má tři etapy: 
· K3a: Kvalitativní analýza rizika – k popisu pravděpodobnosti P a důsledku 
D používá slovní vyjádření a stupnice [9]. Vychází z hodnocení specialistů 
a expertů, k čemuž používáme např. dotazníky, interview. 
· K3b: Kvantitativní analýza rizika – pro určování hodnot P a D používáme 
metody umožňující jejich kvantifikaci, např. výpočtové modelování událostí, 
simulační metody, analýzy scénářů. 
· K3c: V této etapě se „kvalitativně a kvantitativně ohodnocená“ rizika člení 
na ta, která je možno přijmout a rizika, která je nutno ošetřit.  
· Fáze K4 (ošetření rizik) – tato fáze zahrnuje čtyři etapy: 
· K4a: Návrh možností nebo scénářů ošetření rizik – jsou to přípravy: 
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preventivních akcí, které mají zabránit vzniku nebezpečí nebo snížit 
pravděpodobnost jejich vzniku; rezervních plánů pro případ, že vznikne 
riziko; záchranných plánů pro případ vzniku negativního jevu. 
· K4b: Analýza rizik při aplikaci navržených scénářů ošetření rizik – je to 
návrat do předchozí fáze K3, tedy do analýzy rizik, realizované nyní 
pro podmínky zmíněných scénářů. 
· K4c: Příprava plánu ošetření rizik – porovnají se výsledky analýz rizik 
z etapy K3, vybere se nejlepší a pro ni se zpracuje předběžný plán ošetření 
rizik.  
· K4d: Rozhodnutí o ošetření rizik – zde je nutno rozlišit případy: 
Projekt, který bude schvalován – navrhne se rezerva projektu na rizika, jako 
očekávaná hodnota všech rizik projektu; projekt, jehož realizace již probíhá 
– určují se výhledy rizik projektu a aktualizuje se rozpočet a harmonogram 
projektu v souladu s výsledky analýz dle fáze K4. 
· Fáze K5 (řízení rizik) – cílem této fáze je s využitím všech doposud 
zpracovaných analýz rizik udržet riziko projektu pod schválenou úroveň 
a zajistit splnění cílů projektu. Fáze má dvě etapy: 
· K5a: Monitoring a řízení rizik – spočívá v činnostech: 
sledování rizik a monitorování podmínek pro provádění akcí z etapy K4c, 
tedy z plánu ošetření rizik; provádí se průběžně. 
· K5b: Přezkoumání rizik – tento proces může probíhat v pravidelných 
intervalech (např. měsíčně), ale i v případě potřeby. Sleduje se plnění 
věcných cílů projektu, dodržování rozpočtu, změny proti plánů projektu 
a veškeré informace o projektu. Výsledky mohou indikovat vznik nových 
rizik, které je nutno identifikovat, analyzovat a ošetřit. 
· Fáze K6 (závěrečné hodnocení) – je specifickou fází, která má dvě různé 
charakteristiky: 
· posouzení úspěšnosti či neúspěšnosti managementu rizik, 
· zaznamenává postup při realizaci managementu rizik a dosažené výsledky, 
s cílem využít je v dalších aplikacích managementu rizik. 
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Obrázek 3 - Zobecněná struktura procesu managementu [9] 
3.5 SYSTÉMY MANAGEMENTU A ŘÍZENÍ RIZIK DLE NOREM ČSN 
EN ISO 
Ve stavebnictví se procesy výstavby řídí platnou českou legislativou, českými 
státními normami (ČSN) a každá činnost by měla být ze zákona podložena normami. 
 
3.5.1 Systém řízení managementu kvality 
Kvalita je jedním z rozhodujících kritérií konkurence-schopnosti organizace 
na trhu. Kvalitu můžeme charakterizovat jako schopnost uspokojovat nebo předčít 
očekávané požadavky zákazníka. V roce 2009 byla na českém trhu vydána 
mezinárodní norma ČSN EN ISO 9001:2009 „Systémy managementu kvality – 
Požadavky“. Organizace, která splní požadavky této normy, může získat certifikát 
od oprávněné certifikační organizace a tento certifikát ji umožňuje ucházet se 
o zakázky na celém světě. [13] 
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Podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 zavedení systému 
managementu kvality ovlivňují [18]: 
· prostředí v organizaci, změny v tomto prostředí nebo rizika spjatá s tímto 
prostředím, 
· vlastní potřeby organizace, 
· vlastní konkrétní cíle, 
· poskytované produkty, 
· používané procesy, 
· velikost a struktura organizace. 
 
ČSN EN ISO 9001:2009 určuje požadavky na systém managementu kvality tam, 
kde organizace [18]: 
· potřebuje předvést svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který plní 
požadavky zákazníka, předpisů a legislativních požadavků, 
· chce zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivního využívání 
systému včetně procesů trvalého zlepšování systému a zabezpečování shody 
s požadavky zákazníka, předpisů a legislativních požadavků. 
 
ČSN EN ISO 9001:2009 podporuje přijetí procesního přístupu [14] 
při vypracování, zavádění a zlepšování efektivnosti systému managementu kvality 
s cílem uspokojit zákazníka tím, že se vyhoví jeho požadavkům. Základními 
metodickými dokumenty systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 
9001:2009 jsou [15], [16] : 
· příručka kvality, 
· procedura „Řízení dokumentů“, 
· procedura „Realizace produktu“, 
· příručka „Plán kvality“, 
· dokumenty a formuláře pro záznamy vyžadované ISO 9001. 
 
Tyto metodické dokumenty jsou aplikované především na stavební organizace 
a umožňují organizaci zavést, aplikovat a zvýšit efektivnost systému managementu 
kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009.  
 
Základní národní normy 
· ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0320) Systémy managementu kvality – Základní 
principy a slovník [17], 
· ČSN EN ISO 9001:2009 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky 
[18], 
· ČSN EN ISO 9004: 2010 (010324) Řízení udržitelného úspěchu organizace – 
Přístup managementu kvality [19]. 
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Obrázek 4 - Model procesně orientovaného systému managementu kvality [18] 
Nová verze normy ISO 9001:2015  
V současné době se připravuje konečný návrh normy ISO 9001:2015, který by měl 
být zveřejněn v září 2015 a její oficiální překlad by pak měl být dostupný od března 
2016.  
Systematický přístup myšlení se zaměřením na rizika (myšlení vycházející z rizik), 
je jedním z významných změn v připravované normě ISO 9001:2015. Takový přístup 
umožňuje preventivní opatření a není tudíž pouze jedním z prvků systému řízení 
kvality. V předchozích vydáních ISO 9001 byla žádost o preventivní opatření 
samostatným prvkem, v návrhu nového standardu je komplexní preventivní opatření 
zahrnuté do požadavků normy. Získáme tím obrovskou příležitost k aktivnímu 
odstranění příčin nesouladu, nikoliv k následné eliminaci špatné kvality 
nebo negativních důsledků rizika. Při použití tohoto přístupu jsou preventivní aktivity 
automaticky vložené do systému kvality, který je zaměřený na řízení rizik. [29], [30] 
 
3.5.2 Environment management system (EMS) 
Organizace různých odvětví projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého 
dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb 
na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje 
v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky 
a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí. [20] 
Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím 
poskytnout prvky účinného systému environmentálního managementu, které je 
možno integrovat s ostatními potřebami managementu, a tak pomáhat organizacím 
dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů. Požadavky na systém řízení 
environmentálního managementu specifikuje norma ČSN EN ISO 14001:2005. [20] 
Systém řízení environmentu – systém s prioritou ochrany životního prostředí nabírá 
na stále větší důležitosti, zaměřuje se na [20]: 
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· činnosti ovlivňující životní prostředí, 
· dodržování zákonných a dalších závazných požadavků v oblasti životního 
prostředí. 
 
Mezinárodní norma ČSN EN ISO 14001:2005 specifikuje požadavky na systém 
environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést 
politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, 
které se na organizaci vztahují. [20] 
Tuto mezinárodní normu lze zavést ve všech organizacích, které si přejí [20]: 
· vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu, 
· ujisti se o shodě s environmentální politikou, 
· prokázat shodu s touto mezinárodní normou. 
 
Environmentální politika 
Vrcholové vedení musí stanovit environmentální politiku organizace a zajistit, 
aby v rámci stanoveného rozsahu svého systému environmentálního managementu 
[20]: 
· odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků 
a služeb organizace, 
· obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění, 
· obsahovala závazek být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů 
a jinými požadavky, kterým se organizace zavázala, 
· poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání environmentálních cílů 
a cílových hodnot, 
· byla dokumentována, realizována a udržována, 
· byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci, 
· byla dostupná veřejnosti. 
 
Environmentální aspekty 
Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy k identifikaci 
environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci definovaného 
rozsahu systému environmentálního managementu, které může řídit a těch 
environmentálních aspektů, na které muže mít určitý vliv, s ohledem na plánované 
nebo nové projekty nebo nové či upravené činnosti, výrobky a služby a k určení těch 
aspektů, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí. 
Organizace musí tyto informace dokumentovat a průběžně je aktualizovat. [20] 
 
Řada norem ISO 14000 je rozdělena podle tematických okruhů: 
· dekáda 14000 – Systémy environmentálního managementu, 
· dekáda 14010 – Směrnice pro provádění environmentálních auditů, 
· dekáda 14020 – Environmentální značky a prohlášení, 
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· dekáda 14030 – Hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní 
prostředí, 
· dekáda 14040 – Posuzování životního cyklu, 
· dekáda 14050 – Definice a termíny. 
 
Základní národní normy 
· ČSN EN ISO 14001:2005 (01 0901) Systémy environmentálního managementu 
– Požadavky s návodem pro použití [20], 
· ČSN ISO 14004:2005 (01 0904) Systémy environmentálního managementu – 
Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám [21]. 
 
Povinnosti vyžadované zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě 
a o její nápravě a o změně některých zákonů 
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě [22] 
definuje ekologickou újmu a stanoví povinnosti pro případ bezprostřední hrozby 
ekologické újmy (tzv. preventivní opatření – § 6 zákona) a pro případ vzniku resp. 
zjištění již existující ekologické újmy (tzv. nápravná opatření – § 7 zákona). 
 Povinnosti se týkají subjektů vykonávajících provozní činnosti dle přílohy č. 1 
k zákonu o ekologické újmě [22].  
 Všechny subjekty provozující činnosti dle přílohy č. 1 zákona o ekologické 
újmě [22] se týká povinnost stanovená v § 14 zákona – finanční zajištění (případných) 
preventivních či nápravných opatření. Kdo vykonává provozní činnosti dle přílohy 
č. 1 je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona.  
V praxi půjde nejčastěji o sjednání tzv. bankovních záruk či uzavření pojištění. 
Výše finančního zajištění má vyplynout z hodnocení rizik provozních činností.  
 
Toto hodnocení rizik je provozovatel povinen provést jednorázově s účinností 
od 1.1.2013. Způsob hodnocení rizik je stanoven nařízením vlády č. 295/2011 Sb. 
[23], které nabylo účinnosti dne 1.1.2012, kdy je v základním hodnocením dle přílohy 
č. 1 překročen počet 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika ekologické újmy 
podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 295/2011 Sb. [23]. 
 
3.5.3 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
Všechny typy organizací projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání 
výkonnosti v oblasti BOZP prostřednictvím řízení svých rizik v souladu se svou 
politikou a cíli v oblasti BOZP. To vše se děje v kontextu zpřísňujících se zákonných 
požadavků, rozvoje hospodářské politiky a dalších opatření, která podporují praxi 
v oblasti BOZP. [24] 
Norma ČSN OHSAS 18001:2007 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci – Požadavky [24] specifikuje požadavky na systém 
managementu BOZP, které mají organizaci umožnit přípravu a zavedení 
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politiky a cílů, které budou brát v úvahu požadavky právních předpisů a informace o 
rizicích v oblasti BOZP. 
Norma ČSN OHSAS 18001:2007 je navržena tak, aby mohla být uplatněna 
v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednila různé geografické, kulturní 
a sociální podmínky. 
Obrázek 5 - Model systému managementu BOZP dle normy OHSAS [24] 
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je efektivním 
nástrojem zaměřeným na [24]:  
· prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví pracovníků, 
· metodiku k identifikaci rizik na pracovištích, jejich vyhodnocení a následné 
stanovení opatření vedoucí k jejich minimalizaci, 
· stanovení opatření, která umožňují organizaci zlepšit výkonnost, 
· plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP a pružnou reakci 
na legislativní změny, 
· zlepšení pracovních podmínek na pracovištích. 
 
Norma ČSN OHSAS 18002:2009 (01 0802) Systémy managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007 [25] 
musí brát v úvahu pro postupy identifikaci nebezpečí: 
· běžné a mimořádné činnosti, 
· činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště (včetně dodavatelů 
a návštěvníků), 
· lidské chování a schopnosti, 
· identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která mohou nepříznivě 
ovlivnit zdraví a bezpečnost osob na daném pracovišti, 
· nebezpečí v okolí pracoviště způsobená činnostmi spojenými s aktivitami 
řízenými organizací, 
· infrastruktura, vybavení a materiály na pracovišti, 
· změny v organizaci, jejich aktivitách nebo materiálech, 
· úpravy systému managementu BOZP a jejich vliv na provoz, procesy a činnosti, 
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· požadavky právních předpisů související s posuzováním rizika, 
· návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů, vybavení, provozních postupů 
a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským schopnostem. 
 
Dojde-li k určení způsobu řízení nebo ke změně dosavadního způsobu je 
pro omezení výskytu rizika použito následující uspořádání opatření [25]: 
· odstranění, 
· nahrazení, 
· technická opatření, 
· značení, varování, organizační opatření, 
· osobní ochranné prostředky. 
 
Základní národní normy 
· ČSN OHSAS 18001:2007 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci – Požadavky [24], 
· ČSN OHSAS 18002:2009 (01 0802) Systémy managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007 [25]. 
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3.6 POTRAVINÁŘSKÁ LEGISLATIVA, ZÁKLADNÍ DOKUMENTY, 
STAVEBNÍ POŽADAVKY NA VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ 
PROSTORY 
Zpracování a výroba potravin musí splňovat požadavky platné legislativy. Jedná se 
zejména o níže uvedené předpisy EU, zákony a vyhlášky. 
 
3.6.1 Legislativa Evropské unie 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. [32] 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin. 
[33]. Nařízení se zabývá výrobou, skladováním, distribucí, prodej potravin. 
Stanovuje pravidla hygieny potravin i pracovníků, HACCP – systém kritických 
kontrolních bodů, hygienickou praxi, kontrolu teplot, definuje základní termíny 
– např.: kontaminace, provozní jednotka, produkt. 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví 
zvláštní předpisy hygienická pravidla pro potraviny. [34] Stanovuje základní 
i zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, označení 
výrobků identifikační značkou, požadavky na potravinářské provozy a jejich 
schvalování a registraci, povinnosti provozovatelů potravinářských provozů. 
Definice základních pojmů, jako jsou např. maso, čerstvé maso. 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví 
zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě. [35] Popisuje způsob organizace úředních kontrol 
produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Informační 
dokumenty, podle kterých může členská země EU postupovat, poskytnout 
zájemcům základní představu, co vše musí udělat, aby mohli prodávat svoje 
výrobky. 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, úředních kontrolách 
za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách 
a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. [36] 
· Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologická kritéria pro potraviny. 
[37] 
· Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů. [38] 
· Nařízení Komise (ES) 1169/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení. [39] 
· Nařízení Komise (ES) 1337/2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2009 pokud jde 
o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného 
a mrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa. [40] 
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· Nařízení Komise č.1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk 
s potravinami. [41] 
· Nařízení Komise č. 37/2005, o sledování teplot v přepravních prostředcích, 
úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené 
k lidské spotřebě. [42] 
· Nařízení Komise č. 1924/2006, o výživových a zdravotních tvrzeních 
při označování potravin. [43] 
· Nařízení Komise č. 889/2008, o ekologické produkci a o označování 
ekologických produktů. [44] 
· Nařízení Komise č. 1333/2008, o potravinářských přídatných látkách. [45] 
· Nařízení Komise č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. 
[46] 
· Nařízení Komise č. 10/2011, o plastových materiálech a předmětech určených 
pro styk s potravinami. [47] 
· Nařízení Komise č. 931/2011, o požadavcích na sledovatelnost stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny 
živočišného původu. [48] 
· Nařízení Komise č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních 
tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění 
a o vývoji a zdraví dětí. [49] 
· SANCO/1514/2005 Návod k postupu implementace určitých ustanovení 
nařízení (ES) č. 853/2004/ES o hygieně potravin živočišného původu. [50]  
Řeší otázky maloobchodu a schvalování malých provozů. 
· SANCO/1955/2005 Návod pro implementaci postupů založených na principech 
HACCP a podporu implementace principů HACCP v určitých potravinářských 
firmách. [51] Implementace HACCP v potravinářských provozech. Obecně 
poskytuje návod na sestavení systému kritických kontrolních bodů HACCP  (jak 
má vypadat, co musí obsahovat, jak se kontroluje potravinářský provoz) a jak 
postupovat při školení personálu. 
 
3.6.2 Legislativa České republiky 
V této metodice se vychází z české legislativy a legislativy Evropské unie v platném 
znění k 1. 5. 2015 (souhrn zákonů, vyhlášek a nařízení). Celá znění těchto předpisů 
nalezneme na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky [62], 
Ministerstva zemědělství České republiky [63], Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce [64] a v lexikonu evropské legislativy [65]. 
· Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. [52] 
· Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů. [53] 
· Zákon č. 71/2000 Sb., o technických požadavcích na výrobky. [54]  
· Vyhláška č. 264/2003 Sb., pro maso, ryby, vodní živočichy, vejce a výrobky. [55] 
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· Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy 
kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů. [56]  
· Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 
výrobků, ve znění pozdějších předpisů. [57] 
· Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích na některé zmražené potraviny. [58] 
· Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích 
na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo předpisy Evropských 
společenství. [59] 
· Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování 
o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. [60] 
· ČSN 569606 (56 9606) Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. [61] 
Tato norma je doporučením pro zavádění správné hygienické a výrobní praxe 
v celém potravinovém řetězci, stanoví obecné a základní principy, které je nutné 
dodržet při výrobě zdravotně nezávadných potraviny na základě systému 
samokontroly založených na principech kritických kontrolních bodů. 
 
3.6.3 Základní dokumenty k registraci a povolení provozu 
Mezi základní dokumenty, které budeme potřebovat k registraci a povolení provozu 
na zpracování a výrobu výsekového baleného (či nebaleného) masa a masných 
výrobků: 
· plány provozních prostor se zařízením, 
· plány provozních prostor s vyznačenými cestami suroviny a s vymezením 
čistých a nečistých prostor, 
· plány provozních prostor s vyznačenými cestami pracovníků, 
· plány provozních prostor s vyznačenými cestami toku odpadů, 
· plány provozních prostor s vyznačenými kontrolními místy pro odběr pitné 
vody. 
 
Součástí plánu HACCP jsou tyto dokumenty [66]: 
· plán DDD (deratizace, desinfekce, desinsekce), 
· provozní řád – kdo, co a jak se smí v provozovně pohybovat, 
· pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz, 
· sanitační řád – co, jak často a čím čistit a desinfikovat. 
 
Provozní a sanitační řád podniku musí obsahovat dle Vyhlášky č. 289/2007 Sb., 
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou 
upraveny přímo předpisy Evropských společenství [59] v části týkající se: 
· Provozu podniku: 
· hlavní zásady organizace a řízení provozu, 
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· prostorové a dispoziční uspořádání podniku, včetně oddělení činností se 
zřetelem na ochranu surovin a potravin živočišného původu před 
kontaminací, 
· stručný popis vykonávaných činností včetně jejich objemu, doby výkonu 
a určení prostorů, kde jsou uváděné činnosti vykonávány, 
· způsob sledování požadovaných teplot potravin živočišného původu, 
· pravidla provádění a vyhodnocování výsledků vlastní kontroly hygienických 
podmínek výroby. 
 
· Sanitace podniku: 
· způsob a postupy čištění a dezinfekce provozních prostorů a výrobních 
zařízení, používané čisticí a dezinfekční prostředky, 
· způsob a postupy hubení škůdců (dezinsekce a deratizace), používané 
dezinsekční a deratizační prostředky, 
· věcný a časový plán provádění dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních 
činností včetně situačního náčrtu míst určených k pokládání nástrah, způsoby 
vyhodnocování účinnosti jednotlivých akcí, postupů a prostředků, 
· osoby odpovědné za organizaci a provádění čištění, dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace, event. smluvní zajištění výkonu těchto činností, 
· vedení dokumentace o provedené dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 
· způsob uskladňování čisticích, dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních 
prostředků. 
 
3.6.4 Stavební požadavky na výrobní a skladovací prostory 
Stavební požadavky 
Místnosti, v nichž se připravují, upravují, zpracovávají a skladují potravinářské 
výrobky, musí být navrženy a vybudovány tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
potravin. 
 
Stěny 
Stěny musí být navrženy a vybudovány tak, aby se zabránilo v hromadění nečistot, 
omezila se kondenzace a tvorba plísní a usnadnilo se čištění. 
Povrchy stěn musí být v dobrém stavu a snadno čistitelné, musí být nepropustné 
a odolné vůči opotřebení. 
Spoje mezi stěnami, podlahami a stropy musí být provedeny tak, aby se usnadnilo 
čištění. 
 
Podlahy 
Povrch podlah musí být navržen tak, aby splňoval výrobní požadavky, musí být 
v dobrém stavu a snadno čistitelný. Povrchy musí být nepropustné a odolné vůči 
opotřebení. 
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Musí být zajištěna hygienická likvidace odpadních vod. Systémy kanalizace musí 
být snadno čistitelné a navrženy tak, aby minimalizovaly riziko kontaminace výrobku 
(např. pronikání škůdců). 
Voda a další kapaliny se musí snadno dostávat do odpadních systémů pomocí 
vhodných způsobů. Je třeba zabránit vzniku kaluží. 
V prostorách pro manipulaci s potravinami musí být stroje a potrubí uspořádány 
tak, aby případná odpadní voda, pokud je to možné, odtékala přímo do kanalizace. 
 
Stropy a podhledy 
Stropy (nebo tam, kde žádný strop neexistuje, v tom případě vnitřní strana střechy) 
a prvky podhledů (včetně potrubí, rozvodů kabelů, svítidel atd.) musí být 
konstruovány tak, aby se minimalizovalo hromadění nečistot, a také nesmí 
představovat žádné riziko fyzické a mikrobiologické kontaminace. 
Tam, kde jsou stropní podhledy, musí být zajištěn přístup do dutin, aby se usnadnilo 
čištění, údržba a kontroly škůdců. 
 
Okna a další otvory 
Okna a další otvory musí být navrženy a konstruovány tak, aby se zabránilo 
hromadění nečistot, a také musí se udržovat v dobrém stavu. 
Jestliže existuje riziko kontaminace, okna a střešní světlíky musí během výroby 
zůstat zavřeny a upevněny. 
Tam, kde okna a střešní světlíky jsou navrženy tak, aby se otevíraly za účelem 
větrání, musí být opatřeny snadno demontovatelnými síťkami proti hmyzu nebo 
jinými opatřeními, aby se zabránilo jakékoliv kontaminaci. 
V prostorách, v nichž se provádí manipulace s nezabalenými výrobky, musí být 
okna chráněna proti rozbití. 
 
Dveře a vrata 
Dveře a vrata musí být v dobrém stavu (např. žádné odštěpující se části, odlupující 
se nátěry nebo koroze) a snadno čistitelná. 
Externí dveře a vrata musí být konstruovány tak, aby se zabránilo pronikání škůdců; 
pokud je to možné, musí být samouzavírací. 
 
Osvětlení  
Všechny pracovní prostory musí být vybaveny dostatečným osvětlením. Veškeré 
osvětlovací zařízení musí být chráněno nerozbitnými kryty a nainstalováno tak, aby 
se minimalizovalo riziko rozbití. 
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Klimatizace a větrání 
Ve všech prostorech musí existovat přirozené nebo umělé větraní. Jestliže je 
nainstalováno větrací zařízení, filtry a další prvky, které vyžadují čištění nebo 
výměnu, musí být snadno přístupné. 
Klimatizační zařízení a uměle vytvářené proudění vzduchu nesmí vést k žádným 
negativním rizikům pro bezpečnost nebo kvalitu výrobků. 
V prostorách, v nichž dochází k vytváření značných množství prachu, musí být 
nainstalováno zařízení pro odsávání prachu. 
 
Dodávka vody 
Voda, která se používá jako přísada při výrobním procesu nebo pro čištění, musí 
být pitná a dodávána v dostatečném množství; to platí také pro páru a led používaný 
ve výrobním prostoru. Dodávka pitné vody musí být neustále k dispozici. 
Recyklovaná voda, která se při procesu používá, nesmí představovat riziko 
kontaminace. Dodávka vody musí splňovat příslušné legislativní požadavky na pitnou 
vodu; k dispozici musí být záznamy o testování dodržování požadavků. 
Kvalita vody, páry nebo ledu musí být sledována podle plánu vzorkování 
založeného na hodnocení rizik. 
Nepitná voda musí být dopravována samostatným a řádně označeným potrubím. 
Toto potrubí se nesmí připojovat k systému pitné vody, nesmí být možnost zpětného 
toku, který by kontaminoval zdroje pitné vody nebo prostředí závodu. 
 
Stlačený vzduch 
Kvalita stlačeného vzduchu, který přichází do přímého kontaktu s potravinami 
nebo primárním obalovým materiálem, musí být monitorována na základě analýzy 
nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik. Stlačený vzduch nesmí představovat riziko 
kontaminace. 
 
3.6.5 Čištění a desinfekce 
Na základě analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik musí být vytvořeny 
a zavedeny plány čištění a dezinfekce. Ty musí určovat: 
· cíle, 
· odpovědnosti, 
· použité výrobky a pokyny k jejich používání, 
· prostory, které musí být čištěny a desinfikovány, 
· frekvence čištění, 
· požadavky na dokumentaci. 
 
Plány čištění a desinfekce musí být zavedeny a dokumentovány. Čištění 
a dezinfekci smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Tito pracovníci musí být 
zaškoleni a proškolování v provádění plánů čištění. 
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Účinnost a bezpečnost čisticích a dezinfekčních opatření musí být ověřována 
a dokumentována podle vzorkovacího plánu pomocí příslušných postupů na základě 
analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik. Výsledná nápravná opatření musí 
být dokumentována. 
Plány čištění a dezinfekce musí být přezkoumávány a v případě potřeby 
upravovány podle změn výrobku, proces nebo čisticího zařízení. 
Stanovené používání čisticích prostředků musí být jasně identifikováno. Čisticí 
pomůcky musí být používány takovým způsobem, aby se zabránilo kontaminaci. 
Musí být k dispozici bezpečnostní listy a pokyny pro používání pro chemikálie 
a čistící přípravky. Pracovníci odpovědní za čištění musí být schopni prokázat své 
znalosti těchto pokynů, které musí být v provozu k dispozici. 
Čisticí chemikálie musí být jasně označeny, používány a skladovány vhodným 
způsobem, např. záchytnými vanami, aby se zabránilo kontaminaci. 
Čistící činnosti se musí provádět v období, kdy neprobíhá výroba. Pokud to není 
možné, tyto činnosti musí být řízeny tak, aby nemohly ovlivnit výrobek. 
 
3.6.6 Likvidace odpadu 
Musí existovat postup řízení odpadu a musí být zaveden tak, aby se zabránilo 
kontaminaci. Musí být splněny všechny platné legislativní požadavky na likvidaci 
odpadu. 
Potravinářský a další odpad musí být z prostor manipulace s potravinami 
odstraňován co nejrychleji. Musí se zabránit hromadění odpadu. 
Nádoby na sběr odpadu musí být jasně označeny, vhodně navrženy, musí být 
v dobrém stavu, snadno čistitelné a dezinfikované, pokud je to nezbytné. 
Prostory pro sběr odpadu a nádoby musí být provedeny tak, aby mohly být 
udržovány v čistotě a nepřitahovaly tak škůdce. 
Společnost musí mít zaveden systém kontroly škůdců, který je v souladu s místními 
legislativními požadavky, musí mít identifikaci návnad v závodu a stanovenou 
frekvenci kontrol. 
Odpad musí být shromažďován v oddělených nádobách podle předpokládaného 
způsobu likvidace. Tento odpad smí být likvidován pouze oprávněnými třetími 
stranami. Společností musí být vedeny záznamy o likvidaci odpadu.
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3.7 NOSITELÉ RIZIK, ŘÍZENÍ RIZIK ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY 
V průběhu výstavby stavebního díla nesou určité riziko všichni její účastníci. 
Každý z účastníků výstavby se musí podřídit strategii rizik, která se na stavbě 
uplatňují. Souběžně se musí věnovat pozornost i k řízení svých vlastních rizik, které 
na dané stavbě podstupuje. [5] 
 
3.7.1 Řízení rizik investora 
Investor musí řídit především ta rizika, za které neodpovídá ani zhotovitel, 
ani ostatní účastníci výstavby. Sem patří všechna rizika vyplývající z nedokonale 
uzavřených smluvních vztahů mezi investorem a jednotlivými účastníky výstavby, 
z nevhodně nebo nejasně formulovaných zadávacích podmínek, všeobecných 
obchodních podmínek, nedodržení rozpočtu nebo zpoždění projektu. [5] 
Audity řízení jakosti a bezpečnosti práce zavedené investorem u zhotovitele jsou 
jednou z dalších cest, jak může investor snižovat celková rizika projektu. Kdyby 
zhotovitel stavby nebyl schopen zvládnout své vlastní riziko a nemohl kvůli tomu 
dokončit stavbu v požadovaném termínu a kvalitě, přesouvá se v konečném důsledku 
toto riziko na investora, někdy i na ostatní účastníky výstavby. Investor 
nebo investorem najatý manažer pro řízení rizik by proto měl sledovat, zda na stavbě 
nedochází k postupům, které jsou v rozporu se schválenými postupy ke snižování 
rizik. [5] 
K rizikům z investorské činnosti patří mimo jiné nejasně zpracované zadávací 
podmínky pro výběr zhotovitele stavby, nepřesné nebo nedostatečné referenční 
podmínky. K rizikům investora náleží i změny v plánu financování výstavby, potíže 
při zajištění finančních zdrojů, řešení mimořádných událostí při výstavbě 
způsobených vyšší mocí. [5] 
 
 
 
Obrázek 6 - Hlavní rizika investora [5] 
3.7.2 Řízení rizik zhotovitelem stavebních prací 
Klíčovými rozhodnutími zhotovitele, která v největší míře ovlivňují rozsah, druhy 
a velikosti jím nesených rizik, jsou ta, která jsou učiněna při zpracování jeho nabídky 
na zhotovení stavebního díla, a ta, která vyplývají z dohodnutých smluvních 
podmínek pro jeho provedení.  
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Konkurenční boje o stavební zakázky mohou potenciálního zhotovitele přimět 
k nabídce na provedení díla za nepřiměřenou cenu a za nepřiměřeně krátkou dobu. 
Ze stejného důvodu se také může potenciální zhotovitel stavby nechat přinutit 
smluvně převzít rizika, která on sám nemůže při řízení stavby ovlivňovat (vyšší moc, 
technické podmínky staveniště, inflace a změny úrokových sazeb, přistoupení na jemu 
nevyhovující technologii. [5] 
 
Hlavní rizika zhotovitele stavebních prací lze rozdělit do několika skupin [5]: 
· Rizika způsobená dodatečnými změnami zadávacích podmínek investora 
Takové změny mění základní podmínky, za kterých zhotovitel nabídku 
připravil, a často i míru rizik, která ve své nabídce zahrnul do kalkulace ceny.  
· Vlastní rizika zhotovitele 
Řada rizik vyplývá z nedostatků vlastních činností zhotovitele, a to jak 
při přípravě nabídky, tak v průběhu výstavby. Obvykle jsou způsobena 
nedostatkem zkušených zaměstnanců, opožděnými dodávkami speciálních 
technologických zařízení, nevhodnou volbou strojního technologického zařízení 
pro dané poměry. Dále sem mimo jiné patří odpovědnost za nápravu vad 
v průběhu garančních lhůt, odpovědnost za skryté vady, které se projeví 
po skončení smluvního období. 
· Finanční rizika 
Během dlouhé výstavby je mnoho situací, které mohou vést k neočekávaným 
finančním ztrátám zhotovitele. Mohou to například být neočekávané nárůsty cen 
energií, materiálů a služeb, ztráty z neuskutečněných, ale předpokládaných 
výnosů, z pronájmů mechanismů subdodavatelům.  
Zvláštním rizikem je možnost archeologických nálezů či výbušnin na staveništi. 
Takové neočekávané situace pro zhotovitele vždy představují zdržení a finanční 
ztráty. 
· Bezpečnostní rizika 
Snaha o dodržování bezpečnosti práce je jedním ze základních předpokladů 
snižování rizika. Pro speciální operace je třeba, aby byly na staveništi 
v předstihu zajištěny bezpečné pracovní postupy. Pro práce, na které se vztahuje 
zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, je vyžadován formální systém 
kontroly bezpečnosti práce. Je nezbytné respektovat ustanovení, kterými se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a také 
vyžaduje ustanovení funkce koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. 
 
Pojištění zhotovitele je jednou ze základních metod, kterými zhotovitel snižuje svá 
rizika. Zpravidla bývá požadováno i investorem v rámci zadávacích podmínek 
pro výběr zhotovitele stavby.  
Riziko a  nabídková cena zhotovitele je jedním ze základních cílů analýzy rizik, 
aby celková výše rizik, která zhotovitel podstupuje, mohla být uváženým způsobem 
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promítnuta do jeho nabídkové ceny. Proto se zhotovitel nemá omezit jen na převzetí 
výsledků analýzy, kterou provedl a dal k dispozici investor, ale měl by si provést 
analýzu vlastní, zaměřenou na své potřeby. Na základě vlastní analýzy rizik by se měl 
zhotovitel stavby navrhnout svůj vlastní systém řízení rizik, případně zvážit možnost 
jejich snižování vlastními prostředky. [5] 
Obrázek 7 - Hlavní rizika zhotovitele [5] 
Obrázek 8 - Kroky zhotovitele stavby vedoucí ke stanovení nabídkové ceny [5] 
3.7.3 Řízení rizik odborných firem během výstavby 
Mezi odborné firmy patří projekční, konzultační a inženýrské firmy. Největší riziko 
jim vyplývá z jejich mimosmluvní a smluvní odpovědnosti a je jejich přirozeným 
podnikatelským rizikem. I tento typ rizik však musí být dobře identifikován 
a kvantifikován. Jen tak mohou odborné firmy svá rizika během výstavby řídit. 
Přehledně jsou rizika odborných firem během výstavby znázorněny na obrázku 9. 
Aby si byl investor či klient odborné firmy jist, že odborná firma bude schopna 
pokrýt důsledky svých možných špatných doporučení, je třeba vyžadovat od ní 
uzavření smlouvy o pojištění hmotné odpovědnosti.  
Pro rizika odborných firem je charakteristické [5]: 
· mohou být často mimo aktuální pojistné krytí pojištění hmotné odpovědnosti 
odborné firmy, 
· poskytování odborných služeb odbornou firmou vede dlouhodobě ke zvýšení 
pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí, tudíž i k růstu úplaty za pojistné, 
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· odborné firmě může být za určitých okolností podsouvána odpovědnost 
za události, nad kterými nemusí mít vůbec žádnou kontrolu nebo ze smlouvy 
o dílo jednoznačně její odpovědnost nevyplývá. 
 
Aby odborná firma mohla účinně snižovat svá rizika, měla by vždy provést tyto 
činnosti a opatření [5]: 
· vyhodnotit všechna ustanovení své smlouvy s klientem ve spojení se všemi 
zbývajícími ustanoveními. Pak musí určit jejich praktické dopady z hlediska 
rizik s ohledem na typ a velikosti projektu a charakter svých služeb, 
· komplexně zvážit své finanční schopnosti nést možné finanční náklady 
nad rámec svého pojistného krytí, 
· jednat s klientem o odstranění nebo snížení dopadu těch rizik, která představují 
největší hrozbu, a výsledek jednání zahrnout do smluvních ujednání, 
· rozhodnout, která rizika mohou být případně přenesena na jiné subjekty, jako 
jsou například konzultanti, subdodavatelé, kteří mají schopnost tato rizika 
převzít. [5] 
Obrázek 9 - Typická rizika odborných firem [5] 
3.8 ÚLOHA MANAŽERA RIZIK 
Velké zahraniční stavební firmy stále častěji zřizují pro řízení rizik zvláštní pozici 
zaměřenou pouze na tuto činnost. Ta se obvykle nazývá manažer rizik. [6], [7] 
Manažer rizik se věnuje buď pouze činnostem spojených s řízením rizik, nebo se 
může jednat o funkci spojenou s jinými činnostmi podle povahy stavby, například se 
zajištěním bezpečnosti práce, stavebním dozorem, stavebním monitoringem.  
Úkolem manažera rizik je především vytvořit podmínky pro zavedení řízení rizik 
a vypracovat optimální strategii řízení rizik odpovídající dané stavbě a okolnostem, 
ve kterých je prováděna. Dále odpovídá za účinné řízení rizik v průběhu přípravy 
stavby a její výstavby. Mezi manažerem rizik a odpovědnými zástupci ostatních 
účastníku výstavby musí probíhat každodenní komunikace. Jeho činnost začíná 
vypracováváním nabídek do výběrového řízení na zhotovitele. Podílí se 
na zpracovávání realizační dokumentace a spolupracuje s pracovníkem odpovědným 
za bezpečnost práce a řízení kvality.  
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Činnosti manažera rizik by měly vždy obsahovat [5], [6], [7]: 
· celkový návrh strategie řízení rizik na stavbě i návrh navazující strategie řízení 
rizik jednotlivých účastníků výstavby včetně vypracování strategie financování 
rizik, 
· návrh konkrétního rozhodovacího procesu směřujícího k snižování rizika 
na přijatelnou míru, 
· návrh systému komunikace o rizicích mezi účastníky výstavby i dotčenými 
třetími stranami, 
· definování předmětu analýz rizik, jejich zadávání a přebírání výsledků, 
· identifikaci objektů a procesů stavby, které z hlediska rizik vyžadují prioritní 
pozornost příslušných účastníků výstavby, 
· poskytování rad a konzultací všem účastníkům výstavby týkajících se 
pravidelné identifikace, kvantifikace, řízení rizik, 
· vykazování důsledků uskutečňování nežádoucích jevů (škod), stanovování 
ekonomické bilance řízení rizik (porovnávání nákladů na řízení rizik a reálných 
snížení rizik, snížení či vyloučení potenciálních škod), 
· předkládání návrhů na eliminaci a snížení rizik, 
· koordinaci pojištění rizik, kontrolu krytí pojistných smluv, hlášení a vyřizování 
pojistných událostí včetně jednání s agenty pojišťoven,  
· poradenství a pomoc při přípravě havarijních plánů výstavby,  
· vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti řízení rizik, zaměřená na jejich 
konkrétní pracovní pozice a rizika, kterým mohou čelit, 
· jednání s úřady zainteresovanými v oblasti nebezpečí a rizik. 
 
Manažer rizik je komplexní funkce vyžadující rozsáhlé zkušenosti, technické 
znalosti, manažerské dovednosti, orientaci v otázkách ekonomické výstavby 
a komunikační schopnosti.
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4  VYBRANÉ METODY HODNOCENÍ RIZIK 
4.1 SPECIFIKACE PROCESU S VYUŽITÍM METODY EPC 
Metoda EPC (Event-drive Process Chain) patří k jedné z nejrozšířenějších metod 
specifikující princip událostí a aktivit procesu. Podstata metody spočívá v řetězení 
událostí a aktivit do posloupnosti realizující požadovaný cíl. Z obecného pohledu 
vykonávání procesu události definuje vstupní podmínku (precondition) uskutečnění 
aktivity. Ukončení aktivity pak definuje další událost – výstupní podmínku 
(postcondition), na kterou mohou navazovat další aktivity. [31] 
Princip událostí a aktivit umožňuje velmi efektivně a elegantně, srozumitelným 
způsobem popsat proces. To bylo primárním cílem autorů (Keller, Nüttgens a Scheer) 
grafického jazyka, který je v EPC diagramech používán. Tímto způsobem lze 
dosáhnout komplexního a úplného popisu procesu. [31] 
 
EPC diagram využívá následujících elementů [31]: 
· Aktivity (Functions), které jsou základními stavebními bloky určující, co má být 
v rámci procesu vykonáno. 
· Události (Events) popisující situace před/po vykonání aktivity. Aktivity jsou 
vzájemně propojeny pomocí událostí. Jinak řečeno, nějaká událost může 
vyjadřovat výstupní podmínku jedné aktivity a současně vstupní podmínku jiné 
aktivity. 
· Logické spojky (Connectors) se používají ke spojování aktivit a událostí. Tímto 
způsobem je popsán řídící tok procesu. EPC diagram používá tři typy 
spojek: ? (AND – a současně), ? (OR – nebo) a XOR (exclusive OR – vzájemně
se vylučující nebo).  
 
4.2 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ 
ÚJMY A O JEJÍ NÁPRAVY 
Toto hodnocení rizik je provozovatel povinen provést jednorázově s účinností 
od 1.1.2013. Způsob hodnocení rizik je stanoven nařízením vlády č. 295/2011 Sb., 
o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 
[23], které nabylo účinnosti dne 1.1.2012, kdy je v základním hodnocením dle přílohy 
č. 1 nařízení vlády překročen počet 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika 
ekologické újmy podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 295/2011 Sb. [23]. 
 
4.3 ANALÝZA MOŽNÝCH VAD A JEJICH DŮSLEDKŮ – METODA 
FMEA 
Název FMEA je zkratkou anglického „Failure Mode and Effects Analysis“ 
(v češtině: „Analýza možných vad a jejich důsledků“). 
Metoda FMEA je metodou verbálně-numerickou, kvalitativně-kvantitativní, 
ratingovou a týmovou. [1] 
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Verbální fáze, nejčastěji realizovaná brainstormingem, je zaměřena na identifikaci 
[1]: 
· možného vzniku poruch, 
· možných způsobů poruch, 
· možných následků poruch. 
 
Numerická fáze se zaměřuje na třípramenný odhad rizik projektu s použitím indexu 
priority rizika RPN (Risk Priority Number). Index RPN nevyjadřuje absolutní riziko 
vzniku negativní události, má jen relativní platnost, tzv. míru rizika. Je to více 
parametrické vyjádření definované jako součin tří hodnot [1]: 
 ??? ? ?? ? ?? ? ?? 
 
kde Oc je pravděpodobnost možnosti výskytu rizika,  Sv je význam závažnosti 
vady a Dt je pravděpodobnost možnosti odhalení rizika. 
 
Závažnost (Sv) 
Účinek Popis Klasifikace 
Nebezpečný Může ohrozit zařízení nebo člověka. Velmi 
vysoký stupeň hodnocení. 
5 
 
Vysoký Potřeba řešení je prioritní, v případě neplnění 
legislativních požadavků je potřeba řešení 
akutní. 
4 
Střední Legislativní požadavky dosud plněny, potřeba 
řešení je naléhavá. 
3 
Nízký Legislativní požadavky splněny, řešení není 
naléhavé. 
2 
Nevýznamný Nevýznamné, legislativní požadavky splněny, 
nikomu nehrozí škoda. 
1 
 
Odhalení (Dt) 
Odhalení Popis Klasifikace 
Téměř nemožné Neexistuje žádný způsob odhalení. 5 
Nízké Nízká pravděpodobnost odhalení. 4 
Střední Střední pravděpodobnost odhalení. 3 
Vysoké Vysoká pravděpodobnost odhalení. 2 
Téměř jisté Je téměř jistě, že se závada odhalí. 1 
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Výskyt (Oc) 
Pravděpodobnost 
výskytu rizika 
Popis Klasifikace 
Velmi vysoká Riziko je téměř nevyhnutelné. 5 
Vysoká Často se vyskytuje. 4 
Střední Příležitostně se vyskytuje. 3 
Nízká Ojedinělý výskyt. 2 
Nepravděpodobná Výskyt rizika je nepravděpodobný. 1 
 
Tabulka 1 - Stupnice hodnocení metody FMEA 
Použití metody FMEA [1]: 
· při odhalování a hodnocení možných poruch: 
· v soustavách (technických, technologických), 
· v procesech (návrhových, výrobních, likvidačních), 
· v produktech (letadla, automobily), 
· v řízení jakosti a v analýze rizik – vyhledávání a ohodnocení možných vad 
výrobků, procesů a rizik, 
· v analýze rizik. 
 
FMEA je přímou expertní metodou, protože se postupuje od základních prvků, 
pro které jsou známé spolehlivostí parametry, k důsledku poruchy prvků. [1] 
 
4.4 UNIVERZÁLNÍ MATICE RIZIKOVOSTI ANALÝZY –  METODA 
UMRA 
Expertní metoda UMRA „Univerzální matice rizikovosti analýzy“ je obdobou 
metody FMEA. I jejím výstupem je hodnocení rizik příslušných k dané stavbě, 
projektu nebo jeho části. Zvláštní pozornost věnuje zdroji nebezpečí. Výstupem 
UMRA je celkový přehled nebezpečí, která jednotlivým objektům a částem stavby 
hrozí, sestavení pořadí podle míry ohrožení jednotlivých částí projektu, stavby, částí 
stavby a nakonec posouzení hrozících nebezpečí podle zvolených relativních stupnic. 
[3] 
Stejně jako FMEA také metoda UMRA využívá práce týmu znalců, kteří pracují 
podle jednotného konceptu. Ten je předepsán speciálním formulářem UMRA ve tvaru 
matice. Na horním vodorovném řádku jsou vedle sebe jednotlivé části (úseky projektu 
nebo stavebního procesu, technologie apod.) podrobované analýze. V levém sloupci 
jsou pod sebou uváděny zdroje nebezpečí ohrožující tyto úseky. 
Prvním krokem je sestavení vhodného formuláře UMRA odpovídajícího danému 
projektu. K tomu se zpravidla používá forma přímého (na společném zasedání) 
nebo nepřímého (korespondenčního) brainstormingu. Formulář UMRA obsahuje 
přehled všech možných úseků stavby či stavebního procesu, které mohou být 
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v průběhu výstavby ohroženy, a přehled všech možných zdrojů nebezpečí pro takto 
vytipované úseky stavby či stavebního procesu. [5] 
Zdroje nebezpečí mohou být technologické, technické, lidská pochybení, přírodní, 
finanční, právní atd. 
Druhým krokem UMRA je pak vyplňování formuláře UMRA dle stupnice 
nebezpečí. Pomocí této stupnice pak proběhne hodnocení, jak je jednotlivý úsek 
či část stavby (případně stavebního procesu, technologie atd.) ohrožena. Tato stupnice 
je obvykle čtyřstupňová. [3] 
 
Sv Povaha nebezpečí Pravděpodobnost 
realizace nebezpečí 
0 
 
nevyžaduje žádná opatření, nemá žádný vliv na cenu a 
lhůtu projektu a je možné, že zůstane nepovšimnuta 
nepatrná 
1 má nepodstatný vliv na cenu a lhůty projektu, vyžaduje 
jen rutinní opravu objektu nebo procesu; realizaci 
nebezpečí se dá předejít organizačním opatřeními 
malá 
2 vyžaduje větší náklady na odstranění následků (např. 
čerpání z rozpočtových rezerv), avšak bez vlivu na lhůty 
projektu, nehrozí uplatnění smluvních pokut nebo jiných 
postihů; realizaci nebezpečí se dá předejít technickými a 
jinými opatřeními 
střední 
3 vyžaduje změnu projektu, velké náklady na jeho sanaci, 
eventuálně na změnu technologických postupů, nebo má 
vliv na lhůty projektu, a může tedy vést k uplatnění 
smluvních pokut, náhrad škod apod. 
velká 
 
Tabulka 2 - Stupnice nebezpečí metody UMRA [3] 
Z vyplněného formuláře UMRA se stanoví celková matice UMRA. V ní jsou 
jednotlivá políčka vyplněna na základě statistického zhodnocení. Pro každou část 
projektu (které jsou seřazeny ve sloupcích) se uvádějí všechny možné druhy 
nebezpečí (jež jsou sestaveny v řádcích). 
Z vyplněné matice UMRA je patrno, které části projektu (stavby, stavebního 
procesu, technologie atd.) jsou nejvíce ohroženy a které druhy nebezpečí 
(nežádoucích jevů) nejčastěji připadají v úvahu. 
Matice UMRA usnadňuje rychlé vymezení nejslabších míst projektu i míst, kde lze 
dosáhnout největších účinků při přijímání opatření ke snižování rizik. 
Metoda UMRA také bývá prvním krokem při celkovém posuzování rizik hrozících 
danému projektu, je vhodná pro podmínky, které zahrnují řadu nejistot. 
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4.5 ANALÝZA NEBEZPEČÍ A KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ – 
METODA HACCP 
Expertní metoda HACCP „Hazard Analysis and Critical Control Points“ 
(v češtině: Analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů) poskytuje strukturu 
používanou k identifikaci nebezpečí a k vložení prvků řízení rizika na patřičné místo 
ve všech důležitých částech procesu s cílem chránit se proti nebezpečí a udržet kvalitu, 
spolehlivost a bezpečnost produktu. HACCP má za cíl zajistit, aby byla rizika 
minimalizována pomocí prvků řízení rizika během procesu, než během kontroly 
koncového produktu. [26] 
 Analýza HACCP byla vytvořena k zajištění kvality potravin pro vesmírný 
program NASA. Nyní je používána organizacemi působícími kdekoli v potravinovém 
řetězci za účelem řízeni rizik ze strany fyzických, chemických nebo biologických 
znečišťujících látek v potravinách. Princip identifikování věcí, které mohou ovlivnit 
kvalitu produktu, a definování bodů v procesu, kde mohou být kritické parametry. 
[26] 
Analýza HACCP se skládá z následujících sedmi principů [26]: 
· identifikují se nebezpečí a preventivní opatření související s těmito nebezpečími, 
· stanoví se body v procesu, kde mohou být nebezpečí řízena nebo eliminována 
(kritické kontrolní body neboli CCP (Critical Control Points), kontrolní body 
CP (Control Points) a SVP (Správná výrobní hygienická praxe), 
· zavedou se kritické meze potřebné k řízení nebezpečí, tj. každý CCP má 
fungovat v rámci specifických parametrů, aby se zajistilo, že je nebezpečí 
řízeno, 
· monitorují se kritické meze pro každý CCP ve stanovených intervalech, 
· zjednají se nápravná opatření, spadá-li proces mimo zavedené meze, 
· zavedou se postupy ověřování, 
· realizuje se vedení záznamů a dokumentačních postupů pro každý krok. 
 
Podle své podstaty jsou identifikována nebezpečí dělena do tří kategorií: 
· biologické nebezpečí „B“ je takové, které má za následek onemocnění 
z potraviny, 
· chemické nebezpečí „Ch“ představují toxické a jiné látky chemické povahy, 
jejichž nadlimitní množství znamená ohrožení zdravotní nezávadnosti 
potraviny, 
· fyzikální nebezpečí „F“ představují radioaktivní látky, cizí mechanické 
předměty apod. schopné způsobit poranění spotřebitele. 
 
Stanovení kritických bodů (viz. Tabulka 3 – Posouzení míry rizika metody HACCP) 
se určuje, podle zjištěné závažnosti nebezpečí (součin roven nebo vyšší než číslo 6) a 
s ohledem na posouzení, zda další operace může riziko posuzovaného nebezpečí snížit 
na akceptovatelnou úroveň, určí tým HACCP, zda se jedná o kritický bod (viz. Příloha 
F – Analýza nebezpečí a stanovení Kritických kontrolních bodů).  
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Pokud se závažnost nebezpečí rovná číslu šest a vyšší, pak se jedná o kritický 
kontrolní bod – CCP. Analýza nebezpečí včetně rozhodnutí, zda se jedná o kritický 
bod, je dokumentovaná v plánech HACCP. 
 
Výstupem jsou zdokumentované záznamy obsahující pracovní list analýzy 
nebezpečí a plán HACCP. Pracovní list analýzy nebezpečí obsahuje pro každý stupeň 
procesu následující položky [26]: 
· nebezpečí, která mohou být v tomto kroku uvedena, řízena nebo zhoršena, 
· zda nebezpečí představuje významné riziko, 
· možná preventivní opatření pro každé nebezpečí, 
· zda je možno aplikovat monitorování. 
 
Plán obsahuje seznam všech bodů CCP a pro každý CCP [26]: 
· kritické meze pro preventivní opatření, 
· monitorování (co, jak a kdy bude monitorováno a kým), 
· požadovaná nápravná opatření, jsou-li zjištěny odchylky od kritických mezí, 
· činnosti související s ověřováním a prováděním záznamu. 
 
Index  
závažnosti 
Hodnotící kritéria 
chemického nebezpečí 
Hodnotící 
kritéria 
fyzikálního 
nebezpečí 
Hodnotící kritéria 
biologického 
nebezpečí 
3 Závažný toxikologický 
účinek, měnící hlavní 
fyziologické funkce 
Kritické riziko, 
které může vést 
k bezprostřední-
mu poranění 
Může smrtelně nebo 
chronicky ovlivnit 
zdraví 
2 Průměrný/vážný 
toxikologický účinek, 
ale neprovádí změny 
v hlavních 
fyziologických funkcích 
Hlavní riziko, 
které může 
způsobit 
nepříjemnost, 
ale ne zranění 
Významně působí na 
zdraví s rizikem 
nutného lékařského 
ošetření 
 
1 Méně závažný nebo 
žádný toxikologický 
účinek; vratný s ne 
vážnými dlouhodobými 
důsledky na zdraví 
Neprokázané 
riziko 
Méně závažný nebo 
nezhoubný účinek, 
neprokázaný vliv na 
zdraví a/nebo není 
potřebné lékařské 
ošetření nebo 
hospitalizace 
 
Tabulka 3 - Posouzení míry rizika metody HACCP [35]
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4.6 KONTROLNÍ LIST PRO AUDIT SYSTÉMU A DOKUMENTACE 
PROVOZOVATELE K HACCP 
Kontrolní list pro audit systému a dokumentaci provozovatele k HACCP 
je sestavený dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, úředních 
kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech 
a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat [36] 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví 
zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě [35]. 
 
Systém hodnocení jednotlivých kontrolních prvků podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 [35] : 
 
Body jsou „trestné“ – tzn. odečítají se body od počtu dosažitelných bodů: 
· 0 bodů bez neshody, 
· 1 bod málo významná neshoda (včetně zdůvodnění neshody), 
· 2 body významná neshoda (včetně zdůvodnění neshody), 
· 3 body kritická neshoda (včetně zdůvodnění neshody). 
 
Výsledné hodnocení je založeno na procentuálním vyjádření získaných bodů 
z celkově možných: 
 ???????????????? ? ??????????? ? ? 
 ???????? ? ????????????????????? ? ??? 
 
Známka Stupnice vyhodnocení Slovní vyjádření 
1 91 – 100 % provoz výtečný 
2 81 – 90 % provoz vyhovující 
3 71 – 80% provoz nevyhovující, způsobilý 
s nutností dodatečných úředních 
kontrol 
4 70 a méně % provoz nevyhovující 
 
Tabulka 4 - Hodnocení výsledků auditu [35] 
Známka 1 umožňuje, v souladu s metodikou, naplánovat příští audit s větším 
časovým odstupem (viz. Příloha G – Kontrolní list pro audit systému a dokumentace 
provozovatele k HACCP). 
Známka 3 vyžaduje urychlené následné kontroly, respektive následný audit, 
zaměřené na problematický okruh, na oblasti, kde byly zjištěny kritické, závažné 
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neshody, nebo kde byla větší množství málo významných neshod. V případě nutnosti 
může být činnost omezena, pozastavena, v souladu s Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 854/2004 [35] a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 882/2004 [36]. 
Při hodnocení známkou 4 je třeba vyžadovat okamžitou nápravu, využít prostředky 
dané správním řádem a další legislativou k pozastavení činnosti tam, kde byly zjištěny 
neshody, které vedly k tomuto hodnocení, případně pozastavit činnost celého podniku, 
nebo zahájit řízení k odebrání schvalovacího identifikačního čísla potravinářského 
provozu. 
 
Vysvětlivky: 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [36] – čl. 28  
o uplatnění dodatečných úředních kontrol. 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [36] – čl. 60  
o změně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 [35] – čl. 3  
o přezkoumávání schválení, pozastavení nebo odejmutí schválení. 
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [36] – čl. 31 
o přezkoumávání schválení, pozastavení nebo odejmuté schválení. 
 
4.7 ANALÝZA VÝZNAMNOSTI RIZIK – PARETOVA ANALÝZA 
Paretova analýza slouží k určení nejdůležitějších problémů, faktorů, oblastí, 
na které je potřeba se prioritně zaměřit. Je založena na tzv. Paretově principu, podle 
něhož cca. 80% následků způsobuje cca. 20% nejdůležitějších příčin (tzv. rozhodující 
menšina). [27] 
 
„A právě soustředěním pozornosti na tyto příčiny a jejich řešením lze dosáhnout 
nejlepšího zlepšení. Původní Paretova analýza (Vilfredo Pareto) byla později 
doplněna o grafické znázornění podílů jednotlivých příčin na celkovém důsledku 
M. O. Lorenzem (Lorenzova křivka). Takto pojatý Paretův diagram poskytuje 
absolutní přehlednost a jednoznačnou vypovídací schopnost. Jeho využití 
v managementu kvality prokázal a prosadil J. M. Juran. Možnosti aplikace jsou široké 
a diagram je možno považovat za obecnou metodu zjišťování priorit“. [28]
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5  APLIKACE 
5.1 EPC DIAGRAM 
S použitím EPC diagramu v Příloze A, metodou specifikující principy událostí 
a aktivit procesů, velmi efektivně, elegantně a srozumitelným způsobem popisuje 
proces výrobního postupu od příjmu zvěřiny, přes případnou expedici chlazených 
kusů, plánování zpracování, zpracování, bourání masa až po proces balení, mražení 
a expedici balených mražených výrobků. Také popisuje proces postupu zaměstnanců 
přes hygienickou smyčku s jednotlivými úkony v jednotlivých částech smyčky 
pro dodržení hygienických podmínek výrobních potravinářských provozů. 
EPC diagram využívá elementů aktivity, události a logických spojek, kterými 
dosahuje komplexního a úplného popisu procesu zpracování zvěřiny. 
 
5.2 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY 
Základní hodnocení rizik ekologické újmy v Příloze B je provozovatel povinen 
provést jednorázově s účinností od 1.1.2013. Způsob hodnocení rizik je stanoven 
nařízením vlády č. 295/2011 Sb. [23], kdy v základním hodnocení nesmí překročit 
počet 50 bodů.  
Zpracovna zvěřiny Krakovec svoji činností a technologií lapače tuku a krve, 
jímkou, čistírnou odpadních vod s následným zasakováním ve vsaku, spadá dle 
zákona č. 167/2008 Sb. do provozní činnosti s pořadovým číslem 3. o vypuštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Vypouštěné vody s množstvím 
chemických látek a směsí odpovídají látkám nebezpečným pro životní prostředí 
s označením „R-51, R-52, R-53, R-54, R-55, R-56 a H411, H412, H413“ 
(??????????????? ? ??). V blízkosti se nachází vodní tok ve správě povodí 
Moravy s.p. s označením „Tok IDVT 10202000“ (??????????????? ? ?). Možný 
následek ekologické újmy identifikovaný jako „únik kapalné látky do vody/půdy“ 
(??????????????? ? ?) s možným scénářem projevení ekologické újmy na vodě 
a půdě (??????????????? ? ?). Provozovatel přijal preventivní opatření v podobě 
havarijního plánu s provozním řádem na vodní dílo (??????????????? ? ?), 
tím dochází ke snížení celkového bodového hodnocení na 24 bodů. Provozovatel 
splňuje podmínku ?? ? ?? bodů a nemusí provádět podrobné hodnocení rizika 
ekologické újmy podle nařízení vlády č. 295/2011 Sb. [23]. 
 
5.3 PLÁN EMS (ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM) 
Plán EMS (Environment Management Systém) v Příloze C popisuje činnosti, 
odpovědnosti a cíle pro dodržení environmentálního plánu, který splňuje požadavky 
platné legislativy. Plán EMS se zabývá oblastmi: 
· nakládání s odpady, 
· nakládání s chemickými látkami NCHPL (Nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky), 
· zařízení staveniště, 
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· dopravou a mechanizací. 
 
Cílem EMS plánu je: 
· třídění odpadů, 
· zajištění plnění legislativy v oblasti odpadového hospodářství, 
· správné nakládání s nebezpečnými odpady, 
· předávání odpadů pouze firmám oprávněným s jejich nakládáním, 
· ochrana životního prostředí, zlepšení pracovního prostředí a hygieny práce, 
· prevence vzniku havárií a vzniku požáru, 
· správné nakládání s chemickými látkami a směsmi dle bezpečnostních listů, 
· hospodárné využití energií, 
· snížení znečištění ovzduší, 
· úspora na sankcích za poškození životního prostředí. 
 
5.4 METODA FMEA 
S použitím nástroje metody FMEA – Analýza možných vad a jejich důsledků 
v Příloze D, byly hodnoceny jednotlivá BOZP rizika v oblastech: 
· zařízení staveniště, pohyb osob, komunikace a doprava, 
· skladování, zdvihání a manipulace s materiálem, 
· bourací práce. 
 
Tabulky A, B a C uvádí hodnocení jednotlivých činností, které se nachází 
v jednotlivých oblastech. Pro hodnocení závažnosti rizika, jeho odhalení a výskyt byla 
stanovena stupnice hodnocení (Tabulka 1). 
Tabulka A (zařízení staveniště, pohyb osob, komunikace a doprava) ukazuje, 
že v oblasti BOZP jsou nejzávaznějšími riziky B3/A Dopravní nehoda při výjezdu 
na provozovanou komunikaci ze staveniště (RPN 60) s možnou příčinou nepozornosti 
obsluhy, B14/A Úrazy následkem zasažení elektrickým proudem (RPN 60) s možnou 
příčinou nepozornosti, neproškolením v BOZP, B2/A Sražení, naražení, přitlačení 
osoby na pevnou překážku vozidlem nebo jiným stavebním strojem při pohybu 
po pracovišti (RPN 50). Vzhledem ke skutečnosti, že může jít o rizika ublížení 
na zdraví osob s důsledkem úrazu, pracovní neschopnosti nebo smrtelného úrazu, 
je nutné průběžně školit zaměstnance v oblasti BOZP pro zajištění jejich ochrany 
před nebezpečím výskytu těchto rizik. Po vyhodnocení jednotlivých rizik vyšel 
celkový součet ??? ? ???. Jako hodnotící kritérium jsme stanovili, že rizika 
s hodnotou ??? ? ? jsou pro nás nejrizikovější. U rizik, kde RPN překročilo hodnotu 
8, pro tyto rizika je nutno přijmout určitá bezpečnostní opatření a následně u těchto 
rizik provést bodové hodnocení ještě jednou se zahrnutím daného opatření. Opět se 
tyto hodnoty výskytu, závažnosti a odhalení mezi sebou vynásobí a výsledná hodnota 
se sníží. Po aplikaci bezpečnostních opatření jsme získali novou celkovou hodnotu 
o ??? ? ???, tj. snížení o 54,7 %. 
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Tabulka B (skladování, zdvihání, manipulace s materiálem) ukazuje, 
že nejzávažnějším rizikem je B5/B Sražení, naražení, přitlačení zaměstnance či jiné 
osoby ukládaným materiálem vlivem uvolnění, rozjetí skutálení (RPN 60) s možnou 
příčinou nepozornosti nebo neproškolením v BOZP s důsledkem úrazu, pracovní 
neschopnosti nebo smrtelného úrazu. Jako bezpečnostní opatření je zde navrženo 
dodržovat ochranná pásma a zákazy, používání OOPP (pracovní oděvy, pracovní 
obuv, ochranné pomůcky) a průběžné školení zaměstnanců v oblasti BOZP 
pro zajištění jejich ochrany před nebezpečím výskytu tohoto rizika. Po vyhodnocení 
jednotlivých rizik vyšel celkový součet ??? ? ???. Jako hodnotící kritérium jsme 
stanovili rizika s hodnotou ??? ? ?. Po aplikaci bezpečnostních opatření jsme 
získali novou celkovou hodnotu o ??? ? ???, tj. snížení o 63,3 %. 
Tabulka C (bourací práce) ukazuje, že nejzávaznějšími riziky jsou B4/C Úrazy 
následkem zasažení elektrickým proudem (RPN 60) a B6/C Zavalením padajících 
částí bourané konstrukce (RPN 60) s důsledkem smrtelného úrazu. Jako možnou 
příčinu můžeme považovat nepozornost a neproškolené v BOZP nebo nedodržení 
technologického postupu prováděných bouracích prací. Po vyhodnocení jednotlivých 
rizik vyšel celkový součet ??? ? ???. Jako hodnotící kritérium jsme stanovili rizika 
s hodnotou ??? ? ?. Po aplikaci bezpečnostních opatření jsme získali novou 
celkovou hodnotu o ??? ? ???, tj. snížení o 55,4 %. 
 
5.5 METODA UMRA 
Z matice metody UMRA – Univerzální matice rizikovosti analýzy v Příloze E je 
patrné, které části projektu (stavby, stavebního procesu, technologie atd.) jsou nejvíce 
ohroženy a které druhy nebezpečí (nežádoucích jevů) nejčastěji připadají v úvahu. 
Výhodou tohoto typu analýzy rizik je celkový rozbor možných nežádoucích jevů 
a jejich příčin. Takovým způsobem získáváme souhrnnou představu o všech hrozících 
rizicích, a to z hlediska celého projektu i jeho částí, procesů, technologií. Další 
výhodou je umožnění systematického zpracování výsledků. Matice UMRA usnadňuje 
rychlé vymezení nejslabších míst projektu i míst, kde lze dosáhnout největších účinků 
při přijímání opatření ke snižování rizik. Metoda UMRA je jedním z nejlepších 
podkladů pro rozhodování v počátečních fázích analýzy rizik. Je vhodná 
pro podmínky, které zahrnují řadu nejistot, jako je výstavba potravinářských provozů, 
kde nejsou dostatečné zkušenosti z předchozích projektů a technické podmínky 
pro provádění staveb. 
 
V Příloze E jsou ve svislém sloupci patrny nejohroženější segmenty projektu: 
· realizační dokumentace, 
· vnitřní a vnější vodovod (vodovodní přípojka, zdroj pitné vody, vnitřní 
rozvody), 
· projektová dokumentace, 
· rozpočet realizace, 
· harmonogram realizace,  
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· zemní práce a zakládání (čistírna odpadních vod, lapač tuku a krve, jímka, vsak), 
· kanalizace vnitřní a vnější, 
· zdroj pitné a užitkové vody. 
 
Ve vodorovném sloupci jsou zdroje nebezpečí seřazeny od těch nejzávažnějších: 
· krajská veterinární a hygienická správa, 
· zhotovitel stavby, 
· stavební úřad, územní plán, 
· dodavatelé prací, materiálů, zařízení, 
· zákony, vyhlášky, předpisy, 
· projektová dokumentace, 
· úřad pro životní prostředí. 
 
5.6 METODA HACCP 
Metoda HACCP – Analýza nebezpečí, stanovení závažnosti nebezpečí a určení 
kritických bodů v Příloze F slouží k přehlednému a stručnému shrnutí procesů 
a činností nezbytných k výrobě kvalitních a bezpečných výrobků splňujících všechny 
požadavky legislativy a požadovaných jakostních parametrů. 
Tento plán kritických bodů je zaměřen na proces příjmu srstnaté zvěřiny, chlazení, 
bourání, krájení, porcování, balení, vakuování, mražení, vyskladnění a přepravu 
v provozu zpracovny zvěřiny Krakovec firmy Horseplain s.r.o., kde proces zpracování 
zvěřiny je blíže specifikován v EPC diagramu v Příloze A. 
Hlavním cílem je vytvoření systému, který zabezpečí zdravotní nezávadnost 
výrobků vyráběných, skladovaných a dodávaných do distribuční sítě. V tomto ohledu 
jsou brána v úvahu a posuzována mikrobiologická, chemická a fyzikální nebezpečí. 
V důsledku těchto posuzovaných nebezpečí může docházet k šíření onemocnění. 
Proto se tímto plánem stanoví základní hygienické a protiepidemické požadavky, 
které je nutné dodržovat při výrobě, skladování a rozvozu balených mražených 
výrobků. 
V provozu zpracování zvěřiny byly identifikovány kontrolní body CP (Control 
Points) v příjmu zvěřiny jako biologické nebezpečí a fyzikální nebezpečí. Jedná se 
o nebezpečí nevyhovujícího vizuálního zdravotního stavu zvířete (CP 1) a znečištění, 
kontaminace masa mechanickými nečistotami (CP 2). Dalším kontrolním bodem je 
bourání těla zvěře jako biologické nebezpečí zanesení kontaminace do masa (CP 3). 
Kritické kontrolní body CCP (Critical Control Points) byly identifikovány 
v procesu skladování v chladírně jako biologické nebezpečí začátku mikrobiálních 
procesů z důvodu zdroje nebezpečí nedostatečné teploty se stanoveným opatřením 
monitorováním teplot v chladírně (CCP 1). Kritickým kontrolní bodem biologického 
nebezpečí je i mražení, skladování v mrazírně s nebezpečím začátku mikrobiálních 
procesů z důvodu zdroje nebezpečí nedostatečné teploty se stanoveným opatřením 
monitorováním teplot v mrazírně (CCP 2). Další procesy zpracování zvěřiny jsou 
založeny na dodržování SVP (Správné výrobní hygienické praxe). 
  
 
55 
5.7 KONTROLNÍ LIST PRO AUDIT SYSTÉMU A DOKUMENTACI 
PROVOZOVATELE K HACCP 
Kontrolní list pro audit systémů a dokumentace provozovatele k HACCP v Příloze 
G je sestavený dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 [35] 
a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [36].  
Systém hodnotí jednotlivé kontrolní prvky, jako jsou: 
· oprávnění k podnikání, 
· provozní řád, pohotovostní plány, 
· systém čištění, sanitace a údržby, 
· systém kontroly vody, 
· systém deratizace a dezinsekce (hubení hlodavců, hmyzu a dalších členovců), 
· systém školení zaměstnanců, osobní hygieny, 
· správná výrobní a hygienická praxe, 
· systém založený na analýze rizika HACCP, 
· stavební požadavky na výrobní a skladovací prostory, 
· čištění a desinfekce, 
· likvidace odpadu. 
 
Známky hodnocených skupiny a jednotlivých procesů: 
· provozní řád, pohotovostní plány (Známka: ??? ? ??, 
· správná výrobní a hygienická praxe (Známka: ??? ? ??, 
· systém založený na analýze rizika HACCP (Známka: ??? ? ??, 
· stavební požadavky na výrobní a skladovací prostory (Známka: ???? ? ??, 
· čištění a desinfekce (Známka: ??? ? ??, 
· likvidace odpadu (Známka: ??? ? ??. 
 
Malé významné neshody zpracovny zvěřiny Krakovec firmy Horseplain s.r.o. 
jsou ve zpracování plánu údržby provozu a jeho kontroly, kde není zahrnuto čištění 
výparníků, chladící a mrazící technologie, udržování čistoty vnějších prostor nádvoří 
a okolí budovy, nesystematické řazení výsledků systému kontroly vody. V procesu 
správné výrobní a hygienické praxe jsou málo významné neshody v označení surovin 
a výrobků a jejich sledovatelnosti s nízkou zpětnou dohledatelností. V systému 
založeném na analýze rizika HACCP je málo významná neshoda v postupu vylučující 
maso s patologickými odchylkami v nečisté tělní dutině. V oblasti čištění a desinfekce 
je nedostatečná znalost pracovníků v používání čisticích prostředků. Málo významná 
neshoda je i v likvidaci odpadu v nedodržování čistoty nádob pro sběr odpadu. 
 
Celková známka provozu z jednotlivých skupin (Známka: ??? ? ??. 
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5.8 HODNOCENÍ RIZIKOVOSTI PODNIKU PRO URČENÍ 
FREKVENCE AUDITŮ 
Pro stanovení frekvence auditů podniku slouží hodnocení rizikovosti podniku 
v Příloze H.  
Při hodnocení se vychází z hlavních zpracovaných surovin a z hlavních produktů. 
Zpracovna zvěřiny pro zvěř srstnatou, bourárna/porcovna a balení patří 
do hodnocených faktorů: 
· mikrobiologické nízké riziko (2 body), 
· chemické vysoké riziko (2 body), 
· fyzikální vysoké riziko (2 body), 
· rizikovost surovin s nízkým rizikem (2 body), 
· zacházení se zvířaty (0 bodů). 
 
Při hodnocení z hlavních zpracovaných surovin a z hlavních produktů je dosaženo 
celkové hodnocení 8 bodů. 
 
V hodnocení výrobních provozů patří zpracovna zvěřiny Krakovec do provozů: 
· zvěř srstnatá a pernatá (2 body), 
· bourárna/porcovna (5 bodů), 
· přebalování a balení (2 body). 
 
V hodnocení výrobních provozů je dosaženo celkového hodnocení 9 bodů. 
 
Hodnocení provozů dle násobků výsledků podle dalších kritérií spadá zpracovna 
zvěřiny do cílové skupiny konzumentů běžné dospělé populace (násobek výsledku 
1?), velikostí a kapacitou závodu do kritéria s malou kapacitou s desítkami 
konzumentů (násobek výsledku 1?) a v kritériu porážky zvířat do stavu kritéria 
porážení zdravých zvířat v malém objemu (násobek výsledku 1?). 
 
Hodnocení zpracovny zvěřiny z hlavních zpracovaných surovin a z hlavních 
produktů je dosaženo celkové hodnocení 8 bodů a v hodnocení výrobních provozů 
je dosaženo celkového hodnocení 9 bodů. Celkové bodové hodnocení zpracovny 
zvěřiny Krakovec činí 17 bodů. Výsledek je menší než 50 bodů a z toho vyplývá, 
že frekvence veterinárních auditů je do 3 let.  
Zpracovna zvěřiny dostala výslednou známku úrovně podniku: ??? ? ? 
a frekvence auditů podle hodnocení rizika je do 3 let, je zde tedy možná úprava, 
ke snížení frekvence auditů za předpokladu, že stav podniku, přístup vedení i úroveň 
práce zaměstnanců se neliší od stavu, který zaznamenal auditní veterinární tým 
na frekvenci auditů do 5 let.
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5.9 PARETŮV DIAGRAM 
V diagramech jsou jednotlivá rizika seřazena od největších hodnot RPN 
(po ošetření rizik), které byly vypočteny pomocí nástroje FMEA v Příloze D. 
Červená čára protínající Lorenzovu křivku, která představuje kumulativní četnosti, 
značí ve spodní části grafu 80% důsledků (sledovaná oblast).  
Jak ukazuje Diagram 1 (zařízení staveniště, pohyb osob, komunikace a doprava) 
má ve sledované oblasti rizika způsobená nepozorností s důsledkem úrazu, pracovní 
neschopnosti nebo smrtelného úrazu. Jedná se o rizika B1/A, B2/A Sražení, naražení, 
přitlačení osoby na pevnou překážku vozidlem nebo jiným stavebním strojem 
při pohybu po pracovišti, B3/A Dopravní nehoda při výjezdu vozidel 
na provozovanou komunikaci ze staveniště. Těmto rizikám se dá předcházet 
maximální pozorností zaměstnanců, obsluhy strojů, dodržováním vyznačených 
odstupů, pracovních postupů a školením BOZP. 
Diagram 2 (skladování, zdvíhání, manipulace s materiálem) má ve sledované 
oblasti rizika způsobená nepozorností, neproškolením BOZP a nepoužíváním 
ochranných pomůcek při práci s důsledkem úrazu, pracovní neschopnosti 
nebo smrtelného úrazu. Jedná se především o rizika B5/B Sražení, naražení, přitlačení 
zaměstnance či jiné osoby ukládaným materiálem vlivem uvolnění, rozjetí skutálení 
a B11/B Nebezpečná, nerovnoměrná synchronizace pohybů zvedacích zdvihových 
pohonů zvedacího zařízení. Těmto rizikám se dá předcházet maximální pozorností 
zaměstnanců, obsluhy strojů, dodržováním pracovních postupů, používáním 
ochranných pomůcek a školením BOZP. 
Diagram 3 (bourací práce) má ve sledované oblasti rizika způsobená nepozorností, 
neproškolením BOZP a nepoužíváním ochranných pomůcek při práci. Jedná se 
především o rizika B6/C a B5/C Zavalením padajících částí bourané konstrukce 
s důsledkem úrazu, pracovní neschopnosti nebo smrtelného úrazu. Těmto rizikám 
se dá předcházet prováděním prací dle technologického postupu, používáním 
ochranných pomůcek, dodržováním a školením BOZP. 
V Diagramu 4 a 5 jsou jednotlivé zdroje nebezpečí a ohrožené segmenty projektu 
seřazeny od největších hodnot, které byly vypočteny pomocí univerzální matice 
rizikovosti analýzy metody UMRA v Příloze E. Červená čára protínající Lorenzovu 
křivku, která představuje kumulativní četnosti, značí ve spodní části grafu 80% 
důsledků (sledovaná oblast).  
Jak ukazuje Diagram 4 (ohrožené segmenty projektu) má ve sledované oblasti 
rizika způsobená projektovou a realizační dokumentací, harmonogramem projektu 
a realizace, rozpočtem na realizaci a především zdrojem pitné a užitkové vody. 
Diagram 5 (zdroje nebezpečí) má ve sledované oblasti nebezpečí ze strany 
zhotovitele stavby, dodavatelů a především nebezpečí ze strany požadavků, zákonů, 
vyhlášek, předpisů a zásahu úřadů ve spojitosti se stavebním řízením, kolaudací 
a schválením registrovaného zařízení pro zpracování zvěřiny. 
V Diagramu 6 (analýza nebezpečí, stanovení závažnosti a určení kritických bodů) 
jsou jednotlivé zdroje nebezpečí stanoveny metodou HACCP v Příloze F a seřazeny 
od největších hodnot. 
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Diagram 1 - Paretův diagram zařízení staveniště, pohyb osob, komunikace a doprava – Metoda FMEA 
 
Diagram 2 - Paretův diagram skladování, manipulace s materiálem – Metoda FMEA 
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Diagram 3 - Paretův diagram bouracích prací - Metoda FMEA 
 
Diagram 4 - Paretův diagram ohrožených segmentů projektu – Metoda UMRA 
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Diagram 5 - Paretův diagram zdrojů nebezpečí - Metoda UMRA 
Diagram 6 - Paretův diagram analýzy nebezpečí - Metoda HACCP
6  ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ 
Cílem diplomové práce bylo aplikovat vybrané metody pro řízení rizik 
na konkrétním stavebním objektu potravinářského provozu, zpracovny zvěřiny 
Krakovec firmy Horseplain s.r.o., analyzovat a posoudit rizika v oblasti kvality, 
environmentu, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků, které 
vznikají v průběhu projektové přípravy, samotné realizace až po užívání stavebního 
díla, dále jako registrovaného potravinářského provozu za účelem bourání 
a zpracování zvěřiny. Dále zjistit, jaké hygienické požadavky provází proces 
od ulovení zvěře po prodej zvěřiny konečnému spotřebiteli se zaměřením na hrozící 
hygienická nebezpečí a související legislativu. 
V kapitole 3 se diplomová práce zabývá teorií a managementem rizika. Blíže 
specifikuje filozofii rizika, obecné vyjádření a inženýrský přístup k rizikům, uvádí 
různé typy nebezpečí, které dělí podle zdroje nebezpečí, z něhož pochází a člení rizika 
dle různých kritérií. V souvislosti s ČSN ISO 31000:2009 uvádí zásady a procesy 
managementu rizik jako součást částí managementu, zabudovaného do kultury a 
zavedených praktik s přizpůsobením procesů podnikání organizace. Pojednává o 
systémech managementu a řízení rizik dle norem ČSN EN ISO v systému řízení 
managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souvislosti s platnými předpisy. V kapitole 3.6 uvádí potravinářskou legislativu, 
základní dokumenty k registraci a povolení provozu, stavební požadavky na výrobní 
a skladovací prostory v návaznosti na čištění a desinfekci k udržení kvality provozu 
a zajištění plnění legislativy v oblasti odpadového hospodářství na likvidaci odpadu. 
V následující kapitole 3.7 představuje nositele rizik, jako účastníky výstavby a dále 
specifikuje úlohu manažera rizik v průběhu přípravy stavby až po její výstavbu. 
V kapitole 4 jsou vybrané metody k hodnocení rizik, mezi které patří metoda EPC 
pro specifikaci procesu, je zde i základní hodnocení o předcházení ekologické újmy 
a její nápravy. Dalšími expertními metodami, využitými pro identifikaci a snížení 
rizik, je metoda FMEA založená na analýze možných vad a jejich důsledků, metoda 
UMRA s univerzální maticí rizikovosti analýzy a metoda HACCP s analýzou 
nebezpečí a stanovením kritických kontrolních bodů používaná organizacemi 
působícími kdekoliv v potravinovém řetězci, za účelem řízení rizik ze strany 
fyzických, chemických nebo biologických znečisťujících látek v potravinách. 
Součásti kapitoly 4.6 je kontrolní list pro audit systému a dokumentaci provozovatele 
k HACCP. Vyhodnocující analýzou pro jednotlivé metody je zde použita Paretova 
analýza, která slouží k určení nejdůležitějších problémů, faktorů a oblastí, na které 
je potřeba se prioritně zaměřit. 
Aplikace jako taková je součástí kapitoly 5, kde je prostřednictvím vybraných 
metod určena míra rizika v jednotlivých procesech. 
Pro přehlednost a specifikaci procesu zpracování zvěřiny je v kapitole 5.1 využita 
efektivní a srozumitelná metoda EPC s použitím EPC diagramu, který popisuje proces 
výrobního postupu od příjmu zvěřiny přes případnou expedici chlazených kusů, 
plánování zpracování, zpracování, bourání masa až po proces balení, mražení 
a expedici balených mražených výrobků. Také popisuje postup zaměstnanců 
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přes hygienickou smyčku s jednotlivými úkony v jednotlivých částech smyčky 
pro dodržení hygienických podmínek výrobních potravinářských provozů. 
Základní hodnocení rizik ekologické újmy, které je provozovatel povinen provést 
jednorázově s účinností od 1.1.2013 dle nařízení vlády č. 295/2011 Sb., je součástí 
kapitoly 5.2. Zpracovna zvěřiny Krakovec svoji činností a technologií lapače tuku 
a krve, jímkou, čistírnou odpadních vod s následným zasakováním ve vsaku, spadá 
dle zákona č. 167/2008 Sb. do provozní činnosti s pořadovým číslem 3. o vypuštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, kdy vypouštěné vody 
odpovídají látkám nebezpečným pro životní prostředí. V blízkosti se nachází vodní 
tok ve správě povodí Moravy s.p., kde možný následek ekologické újmy 
je identifikovaný jako „únik kapalné látky do vody/půdy“, se scénářem projevení 
ekologické újmy na vodě a půdě, proto provozovatel přijal preventivní opatření 
v podobě havarijního plánu s provozním řádem na vodní dílo, tímto splňuje podmínku ?????bodů, a nemusí provádět podrobné hodnocení rizika ekologické újmy. 
Kapitola 5.3 se zabývá plánem EMS (Environment Management System), 
který popisuje činnosti, odpovědnosti a cíle pro dodržení environmentálního plánu 
v oblastech s nakládání s odpady a chemickými látkami NCHPL, zařízení staveniště, 
dopravou a mechanizací, splňující požadavky platné legislativy s cílem ochrany 
životního prostředí, zlepšení pracovního prostředí a hygieny práce. 
S použitím nástroje metody FMEA v kapitole 5.4 byla hodnocena jednotlivá rizika 
BOZP v oblastech zařízení staveniště, pohybu osob, komunikaci a dopravy, 
skladování, zdvihání, manipulace s materiálem a bouracích prací. V oblasti zařízení 
staveniště, pohybu osob, komunikaci a dopravy jsou nejzávaznějšími riziky dopravní 
nehoda při výjezdu na provozovanou komunikaci ze staveniště, úrazy následkem 
zasažení elektrickým proudem, sražení, naražení, přitlačení osoby na pevnou 
překážku vozidlem nebo jiným stavebním strojem při pohybu po pracovišti s možnou 
příčinou nepozornosti nebo neproškolením v BOZP. Po vyhodnocení jednotlivých 
rizik vyšel celkový součet ???=872. Jako hodnotící kritérium jsme stanovili, 
že rizika s hodnotou ?????jsou pro nás nejrizikovější a je nutno u nich přijmout 
určitá bezpečnostní opatření. Po aplikaci bezpečnostních opatření jsme získali novou 
celkovou hodnotu o ???????, tj. snížení o 54,7 %. V oblasti skladování, zdvihání, 
manipulace s materiálem je nejzávaznějším rizikem sražení, naražení, přitlačení 
zaměstnance či jiné osoby ukládaným materiálem vlivem uvolnění, rozjetí skutálení 
s možnou příčinou nepozornosti nebo neproškolením v BOZP s důsledkem úrazu, 
pracovní neschopnosti nebo smrtelného úrazu. Jako bezpečnostní opatření je zde 
navrženo dodržovat ochranná pásma a zákazy, používání OOPP (pracovní oděvy, 
pracovní obuv, ochranné pomůcky) a průběžné školení zaměstnanců v oblasti BOZP 
pro zajištění jejich ochrany před nebezpečím výskytu tohoto rizika. Po vyhodnocení 
jednotlivých rizik vyšel celkový součet ???????. Po aplikaci bezpečnostních 
opatření jsme získali novou celkovou hodnotu o ???????, tj. snížení o 63,3 %. 
V oblasti bouracích prací jsou nejzávaznějšími riziky úrazy následkem zasažení 
elektrickým proudem a zavalením padajících částí bourané konstrukce. Jako možnou 
příčinu můžeme považovat nepozornost, neproškolení v BOZP nebo nedodržení 
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technologického postupu prováděných bouracích prací. Po vyhodnocení jednotlivých 
rizik vyšel celkový součet ???????. Po aplikaci bezpečnostních opatření jsme 
získali novou celkovou hodnotu o ???????, tj. snížení o 55,4 %. 
Z matice metody UMRA v kapitole 5.5 je patrné, které části projektu (stavby, 
stavebního procesu, technologie atd.) jsou nejvíce ohroženy a které druhy nebezpečí 
(nežádoucích jevů) nejčastěji připadají v úvahu. Nejohroženější segmenty projektu 
jsou realizační dokumentace, vnitřní a vnější vodovod, projektová dokumentace, 
rozpočet realizace, harmonogram realizace, zemní práce a zakládání, kanalizace 
vnitřní a vnější, zdroj pitné a užitkové vody. Zdrojem nebezpečí jsou krajská 
veterinární a hygienická správa, zhotovitel stavby, stavební úřad, územní plán, 
dodavatelé prací, materiálů, zařízení, zákony, vyhlášky, předpisy, projektová 
dokumentace a úřad pro životní prostředí.  
V provozu zpracování zvěřiny byly pomocí metody HACCP, v kapitole 5.6, 
identifikovány kontrolní body v příjmu zvěřiny jako biologické a fyzikální nebezpečí, 
kdy se jedná o nebezpečí nevyhovujícího vizuálního zdravotního stavu zvířete, 
znečištění, kontaminace masa mechanickými nečistotami a bourání těla zvěře 
zanesením kontaminace do masa. Kritické kontrolní body byly identifikovány 
v procesu skladování v chladírně a mrazírně, jako biologické nebezpečí začátku 
mikrobiálních procesů, z důvodu zdroje nebezpečí nedostatečné teploty se 
stanoveným opatřením monitorováním teplot v chladírně a mrazírně. Další procesy 
zpracování zvěřiny jsou založeny na dodržování správné výrobní praxe. 
Kontrolní list pro audit systémů a dokumentaci provozovatele k HACCP v kapitole 
5.7 hodnotí jednotlivé procesy známkami, kdy provozní řád a pohotovostní plány 
dosáhly známky ?????, správná výrobní a hygienická praxe ?????? systém 
založený na analýze rizika HACCP ?????, stavební požadavky na výrobní 
a skladovací prostory ??????, čištění a desinfekce ????? a likvidace odpadu ?????. Celková známka provozu z jednotlivých skupin je ?????. 
Obsahem kapitoly 5.8 je hodnocení zpracovny zvěřiny z hlavních zpracovaných 
surovin a z hlavních produktů, kdy bylo dosaženo celkové hodnocení 8 bodů 
a v hodnocení výrobních provozů je dosaženo celkového hodnocení 9 bodů. Celkové 
bodové hodnocení zpracovny zvěřiny Krakovec činí 17 bodů. Výsledek je menší než 
50 bodů a z toho vyplývá, že frekvence veterinárních auditů je do 3 let. Zpracovna 
zvěřiny dostala výslednou známku úrovně podniku ?????a frekvence auditů podle 
hodnocení rizika je do 3 let, je zde tedy možná úprava, ke snížení frekvence auditů 
za předpokladu, že stav podniku, přístup vedení i úroveň práce zaměstnanců se neliší 
od stavu, který zaznamenal auditní veterinární tým na frekvenci auditů do 5 let. 
V kapitole 5.9 jsou jednotlivá rizika seřazena od největších hodnot, které byly 
vypočteny jednotlivými metodami v kapitole 5, a vyhodnoceny pomocí Paretovy 
analýzy, kdy červená čára protínající Lorenzovu křivku, která představuje 
kumulativní četnosti, značí ve spodní části grafu 80% důsledků (sledovaná oblast). 
Vzhledem ke skutečnosti, že všechny nástroje pro analýzu a posouzení rizik 
se dostanou do ruky nejen expertům, je zapotřebí, aby výstup byl vždy srozumitelný 
a pochopitelný, a tím bylo do budoucna zabezpečeno sledování možných rizik.
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